




नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय  
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना  
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, मुस्ताङ

आ.व. २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति  
समिक्षा



## परियोजनाको संक्षिप्त परिचय




संभाग	बाली/वस्तुको नाम	संभाग क्षेत्र अन्तर्गत समेटिने स्थानहरू (गा.पा./न.पा.)	वडा संख्या	जोनले ढाकेको क्षेत्रफल (हेक्टर/संख्या)
जोन	स्याउ (स्थापना २०७५)	थासाङ गा.पा. को वडा नं. १,३,४ र ५ बाहेक सम्पूर्ण क्षेत्र	२१	१४१० हे. (परियोजना पूर्व १०५० हे.)
	च्यांग्रा (स्थापना २०७८)	मुस्ताङ जिल्ला (लोमान्थाङ, लोधेकर दामोदरकुण्ड र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाँ.पा.)	११	५१९० माउ (परियोजना पूर्व १०१० माउ)
	सुन्तला (स्थापना २०७५)	म्याग्दी जिल्ला (बे.न.पा., मंगला गा.पा., रघुगंगा गा.पा., अन्नपूर्ण गाँ.पा.) पर्वत जिल्ला (जलजला गाँ.पा.) बाग्लुङ जिल्ला (बाग्लुङ न.पा., काठेखोला गाँ.पा.)	४७	१०३० हे. (परियोजना पूर्व ७०१ हे.)
	बैंगुर (स्थापना २०७६)	म्याग्दी जिल्लाको सम्पूर्ण गा.पा. (मुख्य सडक छोएको वडाहरू)	३३	५२७ माउ (परियोजना पूर्व ९६ माउ संख्या)
	आलु (स्थापना २०७८)	म्याग्दी जिल्ला (अन्नपूर्ण गाँ.पा., रघुगंगा गाँ.पा.-५,६,७,८ र वेनी नगरपालिका-१०)	१३	४१० हे. (परियोजना पूर्व १२९ हे.)





# बंगुर जोनको कार्यक्षेत्र




जिल्ला १  
गा.पा. ६  
वडा ३३







# आलु जोनको कार्यक्षेत्र




जिल्ला १  
गा.पा. २  
वडा ७





# स्याउ जोनको कार्यक्षेत्र



जिल्ला १  
गा.पा. ५  
वडा २१

Order 4 kgs (Rs.1000) for FREE DELIVERY



Mustang Golden Apple

Mustang Red Apple





## च्यांग्रा जोनको कार्यक्षेत्र



### मस्ताङ्ग जिल्ला




जिल्ला १  
गा.पा. ३  
वडा १५





# आ.व. २०८०/८१ मा सूचिकृत सहकारी/समूह/निजी उद्यमी/कम्पनीको संख्या:




जोन	जिल्ला	चालु आ व २०८०/०८१ मा थप सुचिकृत संस्था			
		सहकारी	समूह	निजी उद्यमी	जम्मा
सुन्तला	म्याग्दी	०	१	२२	२३
बंगुर	म्याग्दी	१	०	७	८
आलु	म्याग्दी	१	४	२	७
स्याउ	मुस्ताङ	०	०	२३	२३
च्यांग्रा	मुस्ताङ	०	१	१३	१४
जम्मा		२	६	६७	७५





# परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



१. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरु:

मुस्ताङ:- स्याउ, च्याङ्ग्रा, आलु, याक चौरी, उवा/जौं



म्याग्दी जिल्ला: सुन्तला, बंगुर, आलु, बाख्रा, तरकारी

२. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरुको आयात/निर्यातको अवस्था:

बालि वस्तु	निर्यात परिमाण	औषत मुल्य रु
स्याउ	४४६० मे.टन	११० प्रति के.जि.
च्याङ्ग्रा	८००० बटा	३७,००० प्रति गोटा
आलु (मुस्ताङ)	५७३६.६ मे टन	२०० प्रति पाथि(प्रति पाथि ३ के जि)
च्याङ्ग्रा सुकुटी	२ मे. टन	८५०० प्रति के.जि.
सुन्तला	३,६९३ मे. टन	९० प्रति केजी



# शुरु वर्षदिखि हाल सम्मको बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण (रु लाखमा)






## शुरु वर्षदेखि हाल सम्मको बजेट विनियोजन र खर्चको विवरण (रु लाखमा)



आर्थिक वर्ष	बजेट विनियोजन	यथार्थ खर्च	खर्च प्रतिशत
२०७३/७४			
२०७४/७५			
२०७५/७६	१७१	१२५	७३
२०७६/७७	६७८	३५३	५२
२०७७/७८	५९२	३३७	५७
२०७८/७९	५५१	३७५	६८
२०७९/८०	५२४	४१४	७९
२०८०/८१	५५१.३३	४३०.७५	७८.१३
जम्मा	३०६७.३३	२०३४.२२	६६.३१



# परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु मुस्ताङ




क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
१.	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण सुधार	संख्या	०	०	७	१३	१०	६	३६	जोन क्षेत्रभिन्न सिंचाइका लागि पोखरी, कूलो निर्माण, पाइप, थोपा सिंचाइ (थप २२० रोपनीमा सिंचाई सुविधा पुगेको)
२.	कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग	पटक	१	१	१	१	१	१	६	ग्रडिड मेसिन ४, मिनिटिलर ६९, पावर स्प्रे ५७, ग्रास कटर ६०, डिजिटल तराजू ७०, ह्याण्ड स्प्रे २३, फुट स्प्रे ३७, सुकुटी मेसिन ४७, सानो सिकेचर २०५, ठूलो सिकेचर १०, स्याउ पिकर ७१, क्लिपर ४८, करौती ८७, क्रेट २१९० वितरण।
३.	क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	हे.	०	२१.७	२२.६	१०	१०	०	६६.३	उच्च घनत्व १८००० र स्थानीय बेर्ना १९८४० वितरण
४.	कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार, प्रथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	संख्या	०	०	२	१	२	१	६	धमाङ्, मार्फा, खिङ्गा, कागवेनी र घोरपझोङ् गरी ६ वटा ६७ टन क्षमताको कोल्ड च्याम्बर स्थापना भएको।






# परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू मुस्ताङ



क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
५.	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम	पटक	०	०	१	०	०	०	१	कोबाङ, मुस्ताङको शिक्षालयमा तरकारी खेती, आलु खेती तथा आलु चिप्स बनाउने सम्बन्धी कार्यक्रम सन्चालन भएको।
६.	नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	१	०	२	०	०	३	स्याङको बेर्ना उत्पादनको ३ वटा नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना(बार्षिक १५००० स्याङको कलमी विरुवा उत्पादन)
७.	खोर निर्माण सुधार सहयोग	संख्या	०	०	०	७	१०	७	२४	बारागुड र लोघेकर दामोदरकुण्ड गा. पा.मा २४ वटा च्याङ्गा गोठ सुधार गरिएको।
८.	पशु नक्ष स्रोत केन्द्र निर्माण	संख्या				१	२	२	५	बारागुड, लोघेकर र लोमान्थाङ गा.पा.मा ५ वटा पशु नक्ष स्रोत केन्द्र निर्माण भएको।




## परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (म्यागदी)



क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
१.	कृषि यान्त्रिकरण	पटक	१	१	१	१	१	१	६	मागको आधारमा कृषि औजार उपकरण वितरण
२.	साना सिंचाई	संख्या	०	९	२१	१९	१८	१०	७७	ट्याङ्की निर्माण पोखरी निर्माण र पाइप वितरण (थप ४२० रोपनी क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको)
३.	कृषि बजार भण्डारण प्रशोधन उद्योग	संख्या	०	०	०	१	२	२	५	१० टन भण्डारण क्षमताका ४ वटा कोल्ड स्टोर र १ वटा रस्टिक स्टोर स्थापना
४	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	हे.	८० हे.	१८३ हे.	६९ हे.	२० हे.	१.५ हे.	०	३५३.५	सुन्तलाका कलमी तथा विजु विरुवा वितरण




## परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (म्याग्दी)



क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
४.	स्थानीय तहसङ्गको समन्वयमा नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	४	५	२	३	०	१४	स्क्रीन हाउस निर्माण र विरुवा उत्पादन(७०००० विरुवा उत्पादन(२८०००कलमी,४२००० विजु)(म्याग्दी जिल्ला सुन्तलाजात विरुवामा आत्मनिर्भर भै छिमेकि जिल्लाहरुमा निर्यात भैरहेको)
५	पशु नक्षश्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	०	१	१	३	१	६	बंगुरका ६ वटा पशु नक्षश्रोत केन्द्र निर्माण भएको।
६.	खोर सुधार (बंगुर)	संख्या	०	१२	०	७	८	९	३६	३६ वटा खोर निर्माण सुधार भएको
७.	मासु पसल सुधार निर्माण	संख्या	०	३	२	१	२	२	१०	१० वटा मासुपसल सुधार भएको



## जोन/सुपरजोन तथा अन्य कार्यक्रम अन्तरगतका बाली/वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व




क्र.स.	बाली/वस्तुको नाम	क्षेत्रफल हे./संख्या	उत्पादन मे.ट./संख्या/ली.	उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली.	राष्ट्रिय उत्पादकत्व मे.ट./हे./संख्या/ली.	कैफियत
१	स्याउ	१४०० हे.	४६७० मे.ट.	९.३४	८.४५	५०० हे उत्पादनशिल
२	सुन्तला	१०३० हे.	३८७७ मे.ट.	१०.७७	९.५१	३६० हे उत्पादनशिल
३	च्याङ्गा	५१९० माउ	५१९० पाठापाठी प्रति वर्ष	१ पाठा/माउ/वर्ष	१.५ पाठापाठी/माउ/वर्ष	५१९० माउ
४	बङ्गुर	५२७ माउ	१०५४० पाठापाठी प्रति वर्ष	२० पाठापाठी प्रति माउ प्रति वर्ष (२ वेत)	१२ पाठापाठी प्रति माउ प्रति वेत	
५	आलु	४१० हे.	९१०२ मे.ट.	२२.२	१७.२०	






# लाभान्वित जनसंख्या



अवधि	सुपरजोन/जोनको नाम	लाभान्वित जनसंख्या									
		सुपरजोन/जोनले ढाकेको क्षेत्रफल/संख्या	समुह/सहकारी/उद्यमी/अन्य	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	युवा	कूल जम्मा
२०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म	स्याउ जोन	१४१०	२०१	४११	१३१०	१६९७	२९७	६१७	७८३	४५८	१६९७
	सुन्तला जोन	१०३०	२०७	१३८०	२६४८	४०२८	५६३	२३५६	११०९	१३५९	४०२८
	आलु जोन	१४०	९	८०	१३५	२१५	६७	९७	५१	३७	२१५
	बंगुर जोन	१५९७	७३	४६	८५	१३१	४३	५७	३१	२३	१३१
	च्यांग्रा जोन	३५१०	२२	१९	४७	६६	१४	२७	२५	१९	६६
आ.व.२०८०/८१	स्याउ जोन	१४१०	२१	५६	५७	११३	१३	६७	३३	५७	११३
	सुन्तला जोन	१०३०	२५	७८	९७	१७५	७	९८	७०	१७५	१७५
	आलु जोन	१५६	१४	६००	३३५	९३५	२००	५३५	२००	९३५	९३५
	बंगुर जोन	१७००	१३	३८	५२	९०	२३	५५	१२	९०	९०
	च्यांग्रा जोन	१२६४७	१८	५६	६७	११९	१७	४३	५९	७३	११९
जम्मा			६०३	२७६४	४८३३	७५६९	१२४४	३९५२	२३७३	३२२६	७५६९




# रोजगारी सृजनाको अवस्था



रोजगारी सृजनाको अवस्था						कैफियत हालसम्म
अवधि	जोन/सुपरजोन को नाम	ज्यालादारी (मौसमी)	आंशिक रोजगारी	पुर्ण रोजगारी	जम्मा	
२०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म	स्याउ	१२१३	१००६	३४७	२५६६	
	सुन्तला	४१३	५००	५६९	१४८२	
	आलु	१०३	९०	०	१९३	
	बंगुर	१३	६२	१०१	१७६	
	च्यांग्रा	७	१०	३२	४९	
आ.व.२०८०/८१	स्याउ	२४३	२००	४०	४८३	३०३९
	सुन्तला	९०	६०	२५	१७५	१६५७
	आलु	३७	९०	६०	१८७	३८०
	बंगुर	१०४	४६	४५	१९५	३७१
	च्यांग्रा	९७	१५०	५४	३०१	३५०




परियोजनाको शुरु वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म जोन अनुसार बजेट विनियोजन र खर्च (रु. लाखमा)



क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	स्याउ जोन		सुन्तला जोन		बंगुर जोन		च्याङ्गा जोन		आलु जोन		कैफियत
		विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	विनियोजन	खर्च	
१	२०७५/७६	८६	५७	८४.९६	६९							
२	२०७६/७७	२३६	१७१	२९२.९	१०२	१५०	७८					
३	२०७७/७८	२२२	१३३	१४६	७८	७६.८	४२					
४	२०७८/७९	१२७	१०१	११०	७८	७७.९	५०	७५.३	४९	१५	४.४	
५	२०७९/८०	८०	७२	७२.५	५४	९२.२	८३	७२.४	७२	२४.९	५.३	
६	२०८०/८१	४०	३४	३४.१५	२८	७०.७५	५५	८६.८९	८३	६१.७५	३५	
	कुल जम्मा	७९१	५६८	७४०.५३	४०८	४६७.७	३०७	२३४.६	२०४	१०१.७	४४.९	



परियोजनाको शुरुवात २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा जोन अन्तरगतका बाली को क्षेत्र बिस्तारको प्रगति




क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	स्याउ जोन		सुन्तला जोन		आलु जोन		कैफियत
		थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	थप भएको क्षेत्रफल हे.	जम्मा क्षेत्रफल हे.	
१	२०७५/७६		१०५०		७०१			
२	२०७६/७७	१५०	१२००	१४४	८४५			
३	२०७७/७८	१५०	१३५०	५७	९०२			
४	२०७८/७९	४०	१३९०	५३	९५५		१२९	
५	२०७९/८०	२०	१४१०	७५	१०३०	११	१४०	
६	२०८०/८१		१४१०		१०३०	१६	१५६	
	कुल जम्मा	३६०	१४१०	३२९	१०३०	२७	१५६	






परियोजनाको शुरुवात २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्ममा जोन अन्तरगतका पशुको संख्या वृद्धिको प्रगति (गाई, भैंसी, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, भैंडा र बङ्गुर)



क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	बंगुर जोन		च्याङ्ग्रा जोन		कैफियत
		थप भएको संख्या.	जम्मा संख्या.	थप भएको संख्या.	जम्मा संख्या.	
१	२०७६/७७					
२	२०७७/७८					
३	२०७८/७९				१०१०	
४	२०७९/८०		१५९७	२५००	३५१०	
५	२०८०/८१	१०३	१७००	९९३७	१२६४७	
	कुल जम्मा	१०३	१७००	११६३७	१२६४७	




# परियोजनाको शुरुवात २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म निर्माण भएको पोष्ट हार्भेष्ट सेण्टर, प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योगहरूको विवरण



क्र. सं.	विवरण (नाम)	कार्य	ठेगाना	स्थापना वर्ष	कुल लगानी रु हजारमा	परियोजना को अनुदान रकम रु हजारमा	मौजुदा अवस्था	कैफियत
१	धमाड कृषक समुह, माफा	कोल्डस्टोर	माफा, घरपझोड गा.पा.	२०७७	२५००	२१२५	चालु	स्याउ वार्षिक मुनाफा र रोजगारी
२	हिमालय एग्रो फार्म	कोल्डस्टोर	पाण्डाखोला, बारागुड गा.पा.	२०७७	१७०५.५०	१४४३.९४	चालु	स्याउ
३	बुद्ध एग्रो फर्म, माफा	कोल्डस्टोर	माफा, घरपझोड गा.पा.	२०७८	१८७५	१४००	चालु	स्याउ
४	न्यू अन्नपूर्ण कृषि तथा पशु मल्टि एग्रो	कोल्डस्टोर	नारच्याड, अन्नपूर्ण गा.पा.	२०७८	१८८५	१५००	चालु	सुन्तला
५	चिम्ले अर्चाड	ग्रेडिड मेसिन	चिम्ले, घरपझोड गा.पा.	२०७८	७४००	३७००	चालु	स्याउ
६	जि.आर. अर्गानिक एग्रो स्याउ फर्म	कोल्डस्टोर	खिंगा, बारागुड गा.पा.	२०७९	१६४४.३९	११२७.७६	चालु	स्याउ
७	हाइल्याण्ड एग्रो फर्म	कोल्डस्टोर	माफा, घरपझोड गा.पा.	२०७९	१४३९.८९	११०३.१३	चालु	स्याउ
८	एमन्सी सुन्तला उत्पादन कृषि फर्म	कोल्डस्टोर	घतान, बेनी न.पा.	२०७९	११८२.७६	९४५.१३	निर्माण	सुन्तला
९	न्यू अन्नपूर्ण कृषि तथा पशु मल्टि एग्रो	बिक्री कक्ष	नारच्याड, अन्नपूर्ण गा.पा.	२०७९	३९८.८९	१९४.१५	चालु	सुन्तला
१०	कागबेनी एग्रो समुह	बिक्री कक्ष	कागबेनी, बारागुड गा.पा.	२०७९	२५०	१८९.५८	चालु	स्याउ
११	हिमाली एग्रो फर्म	बिक्री कक्ष	झारकोट, बारागुड गा.पा.	२०७९	३५७.१७	१८९.६१	चालु	स्याउ




# आ.व. २०८०/८१ मा निर्माण भएको पोष्ट हार्भेष्ट सेण्टर, प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योगहरूको विवरण



क्र. सं.	विवरण (नाम)	कार्य	ठेगाना	स्थापना वर्ष	कुल लगानी रु हजारमा	अनुदान रकम रु हजारमा	मौजुदा अवस्था	कैफियत
१	रकाल इन्टरप्राइजेज प्रा.ली.	कोल्ड स्टोर निर्माण	बे.न.पा. १०, म्याग्दी	२०८०	१८२१	१४००	निर्माण सम्पन्न	सुन्तला
२	उत्पादन कृषि फलफूल तथा पशुपन्छी कृषक समूह	रस्टिक स्टोर निर्माण	रघुगंगा-०६, म्याग्दी	२०८०	९६३	८१९	निर्माण सम्पन्न	आलु
३	आयुष कृषि तथा पशुपन्छी पालन फर्म	कोल्ड स्टोर निर्माण	घरपझोङ्ग-०२, मुस्ताङ	२०८०	१८५०	१४००	निर्माण सम्पन्न	स्याउ
४	स्याङफाला सामुदायिक कृषि सहकारि संस्था लि	कोल्ड स्टोर निर्माण	घरपझोङ्ग-०३, मुस्ताङ	२०८०	९५०	४००	निर्माण सम्पन्न	स्याउ (उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत)
५	कर्म कृषि तथा पशुपन्छी फर्म	बिक्री केन्द्र निर्माण	घरपझोङ्ग-०२, मुस्ताङ	२०८०	५९०	५००	निर्माण सम्पन्न	स्याउ




## जोन अन्तरगतका वाली वस्तुका मुख्य Gaps



जोन/सुपरजोन	सुचक	न्यूनतम मापदण्ड	मौजूदा अवस्था	प्रमुख GAP
बाँगर जोन	न्यूनतम माउ संख्या	१००० माउ	५१२ माउ	महामारीजन्य रोग फैलिरहने अवस्था, सिमा क्वारेन्टाईन फितलो
स्याउ जोन	स्वादिलो र गुणस्तरीय स्याउ उत्पादन	स्याउको गुलियोजना ११% BRIX कटेपछी (असोज लागे पछि मात्र स्याउ टिप्ने)	लगभग ९५ प्रतिशत स्याउको बिक्रि बगैचा ठेक्का बाट हुने भएकोले व्यापारीले छिटै फल टिपी बिक्रि वितरण गर्ने	मुस्ताडवासी वा समुह सहकारीले स्याउ बगैचा ठेक्का वा खरिद बिक्री गर्नु पर्ने देखिन्छ। (कोल्डस्टोरेज, ग्रेडिङ मेसिन, ढुवानी साधन, प्रशोधन उद्योगहरूको आवश्यकता)
आलु जोन	क्षेत्रफल	५०० हे.	१५६ हे. (सुचिकृत कृषकहरू क्षेत्रफल)	स्वीकृत कार्यक्षेत्रभित्रका धेरै कृषकहरू पानमा दर्ता नभएका र दुर्गम क्षेत्रमा भएका
च्यांग्रा जोन	न्यूनतम माउ संख्या	१५००० माउ	५१९० माउ (कुल संख्या १२६४७)	धेरैजसो कृषकहरू पानमा दर्ता नभएको र दुर्गम क्षेत्रमा भएकोले सबैलाई जोनमा सुचिकृत गराउन नसकिएको



# चालू आ. व. २०८०/८१ सम्म परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको उल्लेखनीय उपलब्धिहरु




- स्याउको भण्डारण पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अनुरूप कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरी बजार लैजादा स्याउको १००% सम्म मुल्य अभिवृद्धि भएको हुनाले कोल्ड स्टोरेजको महत्व बढेको छ। जस अनुसार हाल सम्म परियोजना क्षेत्रमा ९ वटा कोल्डरुम निर्माण भईसकेका छन्।
  - मुस्ताङमा गत बर्ष ४० मे.टन स्याउ भण्डारणमा राखिएकोमा कृषकहरुले ४० लाख नै मुनाफा गर्न सफल। त्यसैगरि म्याग्दीमा ७ मे.टन सुन्तला भण्डारण गरिएकोमा ३ लाख मुनाफा गर्न सफल।








## चालू आ. व. २०८०/८१ सम्म परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको उल्लेखनीय उपलब्धिहरू



- उच्च घनत्व स्याउ खेतिमा कृषकहरू आकर्षित रहेका जसले स्याउको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको।
- परियोजनाको सहयोगमा २०,००० उच्च घनत्व विरुवा वितरण, हाल मुस्ताङमा ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा उच्च घनत्व स्याउ खेति भैरहेको। उच्च घनत्व स्याउको उत्पादकत्व २५ मे.टन/हेक्टर रहेको।








## चालू आ. व. २०८०/८१ सम्म परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको उल्लेखनीय उपलब्धिहरू

- परियोजनाको सहयोगमा सुन्तलाजात विरुवा उत्पादनको लागी स्क्रीन हाउस निर्माण भई गुणस्तरिय सुन्तलाजात फलफुल विरुवामा जोन क्षेत्र आत्मनिर्भर भई अन्य जिल्लाहरूमा समेत विरुवा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिएको ।
- हालसम्म परियोजना क्षेत्रमा १४ वटा नर्सरी हाउस स्थापना भएको जसबाट ७०,००० विरुवा (२८,००० कलमी, ४२,००० विजु) उत्पादन भैरहेको । ६१ लाखको बार्षिक कारोबार भएको ।






## आ.व. २०८०/८१ अवधिमा मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु -कार्यक्रमको मात्रा



क्र.सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धि
१	स्याउको संकलन तथा विक्रि केन्द्र निर्माण	स्याउमा १ वटा ५ मे.टन भण्डारण क्षमता सहितको संकलन तथा विक्रि केन्द्र निर्माण गरिएको
२	कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	सुन्तलामा १ र स्याउमा १ कोल्ड स्टोर र आलुमा १ रस्टिक स्टोर गरी ३ वटा १०/१० मे.टन क्षमताका भण्डारण पूर्वाधार स्थापना गरिएको
३	खोर सुधार सहयोग	बङ्गुरका ९(१० माउ अट्ने) र च्याङ्ग्राका ७(१०० च्याङ्ग्रा अट्ने) वटा गरि १६ वटा खोर निर्माण गरिएको
४	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पशु नश्ल श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बंगुर जोनमा १(२० माउ अट्ने) वटा र च्याङ्ग्रा जोनमा २(३०० च्याङ्ग्रा अट्ने) गरि ३ वटा पशु नश्ल श्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको
५	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा	स्याउ जोन क्षेत्रका किसानहरुलाई निशुल्क रूपमा डाईथेन ४५, बेभिष्टिन, रोगर र साईपरमेथ्रिन बिषादिहरु वितरण गरिएको।
६	विपन्न वर्ग लक्षित उन्नत वंगुरपालन कार्यक्रम	३० जना विपन्न वर्गका बंगुर किसानहरुको बंगुर खोर सुधारमा सहयोग गरिएको। जसबाट स्थानिय बंगुरको उत्पादन दोब्बर हुने।




## आ.व. २०८०/८१ अवधिमा मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु -कार्यक्रमको मात्रा

क्र.सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धि
७	उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार	मागको आधारमा आलुको १६ हेक्टर जमिनमा क्षेत्र विस्तार गरिएको।
८	लक्षित जोनमा पशु नस्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम	बंगुरमा पशु नस्ल सुधारका लागि ९६ वटा पाठापाठी वितरण गरिएको साथै आइरन, भिटामिन तथा अन्य औषधिहरु बंगुर तथा च्यांग्रामा वितरण गरिएको जसबाट चालु आ.व.मा २५% उत्पादन बृद्धि हुने।
९	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	स्याउ जोन, सुन्तला जोन र आलु जोनका कृषकहरुलाई माग संकलनका आधारमा यान्त्रिकरण सहयोग गरिएको जसबाट २०% उत्पादन लागत घट्ने।
१०	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	स्याउ जोनका ६, सुन्तला जोनका १० र आलु जोनका ८ गरि २४ कृषक/समुह/सहकारीहरुमा सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न गरिएको जसबाट थप २२० रोपनी क्षेत्रफलमा सहज सिंचाइ सुविधा पुगेको।




# आ.व. २०८०/८१ मा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र OPMCM मा रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम, बजेट विनियोजन र हालसम्मको खर्चको प्रगति



क्र.सं.	रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजार	वार्षिक खर्चको प्रगति रु हजार	लाभान्वित जनसंख्या	विस्तृतिकरण
१	कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग	पटक	४	४	२०००	१५८३	२०५	मिनि टिलर ३४, डिजिटल तराजु १९, सिकेचर ४२, करौंती १४, मोटर स्प्रे ३४, पावर स्प्रे १६, कम्बाइन राइस मिल ६, रिफ्रेक्टोमिटर २, भर्याङ्ग १८ वटा वितरण गरिएको ।
२	पशु नश्ल स्रोत केन्द्र	संख्या	३	३	४२००	४२००	८४	बंगुरमा १ र च्यांग्रामा २ गरी जम्मा ३ वटा पशु नश्ल स्रोत केन्द्र निर्माण गरिएको
३	खोर/गोठ सुधार/भकारो सुधार	संख्या	१८	१६	५६२५	४४००	१०८	बंगुरमा ९ र च्यांग्रामा ७ गरी जम्मा १६ वटा खोर निर्माण तथा सुधार भएका ।
४	बजारीकरण/बजार प्रवर्द्धन सहयोग/भण्डारण पूर्वाधार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना/प्रशोधन गृह							
	१.भण्डारण पूर्वाधार	संख्या	३	३	४२००	४२००	१५०	सुन्तला जोन क्षेत्रमा १ र स्याउ जोन क्षेत्रमा १ गरी जम्मा २(१०/१० मे.टन क्षमता) वटा कोल्ड स्टोर र आलु जोन क्षेत्रमा १(१० मे.टन क्षमता) रस्टिक स्टोर निर्माण गरिएको



# आ.व. २०८०/८१ मा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र OPMCM मा रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम, बजेट विनियोजन र हालसम्मको खर्चको प्रगति




क्र.सं.	रिपोर्टिङ गर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रम	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	विनियोजित बजेट रु हजार	वार्षिक खर्चको प्रगति रु हजार	लाभान्वित जनसंख्या	विस्तृतिकरण
५	कृषि स्नातक इन्टर्न परिचालन (PIU लगायत अन्य निकायहरुको सहित)	संख्या	११	११				प.का.ए. अन्तर्गत ६, कृषि ज्ञान केन्द्र ३ र फारम केन्द्र २ गरी जम्मा ११ जना परिचालन भएको
६	तरकारी/आलुको क्षेत्रफल विस्तार	हे.	१६	१६	१०००	६५०	१५७	आलु १६ हे क्षेत्रमा म्याग्दी जिल्लाको जोन क्षेत्रमा
७	जम्मा ब्लक संख्या	संख्या						सन्चालनमा नरहेको।
८	जम्मा पकेट संख्या	संख्या	१४	१४	९२००	७२६१		४ आलु, २ सुन्तला, १ केरा र १ बाखा गरी ८ वटा निरन्तरता पकेट संचालन





## क्षमता विकास/कृषि प्रसार

रु हजारमा




क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	बजेट विनियोजन	खर्च रु.	सहभागी संख्या	महिला	पुरुष	कैफियत
१	तालिम	२०८	१९८	४४	१६	२८	
२	गोष्ठी	५१८	२६४	६२	२८	३४	
३	अन्तरक्रिया						
४	भ्रमण	१०००	१०००	३५	१२	२३	
५	प्रकाशन तथा सञ्चार	३०८	२९०				
६	आकस्मिक बाली संरक्षण /सुक्ष्म तत्व वितरण	१००	१००	४३	२३	२०	
७	पूँजिगत	१९००	१८८७				
	जम्मा	४०३४	३७३९	१८४	७९	१०५	





## अनुदान र व्यवस्थापन खर्चको तुलना




रु हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च	खर्चको प्रतिशत	कैफियत
१	अनुदान	३५१८८.९	३००१५.१	८५.३०	
२	तालिम/गोष्ठी/भ्रमण आदि (एकमुष्ठ)	१६२६	११५६.१	७१.१०	
३	प्रकाशन तथा सञ्चार	१२१९.८	८७३	७१.५७	
४	कार्यालय संचालन खर्च (२२...)	४०९५.९	३०११.९	७३.५३	
५	उपभोग खर्च (२१-..)	१३००२.१	७९७२.९	६१.३२	
	जम्मा	५५१३२.७	४३०७५	७८.१३	



# अनुदान विवरण (अधिकतम अनुदान लिने १० लाभग्राहीको विवरण)




रु हजारमा

क्र. सं.	क्रियाकलापको नाम	अनुदान ग्राही समूह/ सहकारी/निजी उद्यमी/कम्पनीको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	बाली/ वस्तुको नाम	कुल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी/ साझेदारी रकम	आशातित उपलब्धि
१	कोल्ड स्टोर निर्माण	आयुष कृषि तथा पशुपन्छी फर्म	घरपझोङ्ग - २, मुस्ताङ्ग	९८५६०२० १४५	स्याउ	१८५०	१४००	४५०	आगामी वर्ष न्यूनतम १०/१० टन थप स्याउ र सुन्तला भण्डारण हुने
२	कोल्ड स्टोर निर्माण	रकाल इन्टरप्राइजेज	बेनी -१०, मुस्ताङ्ग	९८५७६४० ६६१	सुन्तला	१८२१	१४००	४२१	१० मे.टन आलुको बीउ भण्डारण भई आलु बीउ मा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने
३	रस्टिक स्टोर निर्माण	उत्पादन कृषि फलफूल तथा पशुपन्छी कृषक समूह	रघुगंगा - ०६, म्याग्दी	९८६६५४१ ०३१	आलु	९६३	८१९	१४४	थप ५ टन स्याउ भण्डारण मा सहयोग पुग्ने
४	कोल्ड स्टोर निर्माण	स्याङफाला सामुदायिक कृषि सहकारि संस्था लि	घरपझोङ्ग -०३, मुस्ताङ्ग		स्याउ	९५०	४००	४५०	बंगुरका पाठापाठी उत्पादन भई व्यावसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने
५	पशु नक्ष श्रोत केन्द्र स्थापना	धवलागिरी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म	धवलागिरी- ०६	९८४६२६४ ७०५	बंगुर	१८३०	१४००	४३०	




# अनुदान विवरण (अधिकतम अनुदान लिने १० लाभग्राहीको विवरण)




क्र.सं.	क्रियाकलापको नाम	अनुदान ग्राही समूह/ सहकारी/निजी उद्यमी/कम्पनी को नाम	ठेगाना	सम्पर्क नं.	बाली/ वस्तुको नाम	कुल लगानी	अनुदान रकम	स्वलगानी/ साझेदारी रकम	रु हजारमा आशातित उपलब्धि
६	विपन्न वर्ग लक्षित उन्नत बबुनुरपालन कार्यक्रम (खोर निर्माण )	देउराली व्यावसायिक तथा कृषि सहकारी लि.	बेनी-१, म्याग्दी	९८४७६६५ ६८१	बंगुर	१३२०	१०००	३२०	सहकारी मार्फत ३० वटा बंगुर निर्माण भई बंगुर पालनमा सहयोग हुने
७	पशु नक्ष श्रोत केन्द्र स्थापना	सपना खोला एग्रो फर्म	बारागुङ्ग -२		च्यांग्रा	१६८०	१४००	२८०	३००/३००संख्यामा माउ च्याङ्ग्रा राख्न मिल्ने स्रोत केन्द्र निर्माण, च्यांग्राका पाठापाठी उत्पादन भई थप व्यावसायिक विस्तार हुने
८	पशु नक्ष श्रोत केन्द्र स्थापना	उजुलेक कृषि तथा पशुपन्धी फर्म	लोघेकर - ५, मुस्ताङ्ग	९८६१०६२ ०५४	च्यांग्रा	१६२०	१३७५	२४५	स्याउ संकलन तथा बिक्री गर्न सहज भई उत्पादनोपान्त नोक्सान कम हुने र नाफा वृद्धि हुने
९	स्याउ संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण	कर्म कृषि तथा पशुपन्धी फर्म	घरपझोङ्ग - २, मुस्ताङ्ग	९८५११५४ ४४६	स्याउ	५९०	५००	९०	स्याउ संकलन तथा बिक्री गर्न सहज भई उत्पादनोपान्त नोक्सान कम हुने र नाफा वृद्धि हुने
१०	खोर निर्माण तथा सुधार	समृद्ध कृषि तथा पशुपन्ध्ये फर्म	बेनी-०३, म्याग्दी	९८४७७८४ ७१७	बंगुर	४७९	३००	१७९	थप १८ बंगुर पालन गर्न सकिने



# न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि लाभ-लागत अध्ययन विश्लेषणको प्रगति आ.व.२०८०/८१



क्र.सं.	बालीको नाम	लाभ लागत अध्ययनमा अपनाइएको विधि	प्रति हेक्टर खर्च	प्रति हेक्टर आम्दानी	प्रति हेक्टर नाफा	कैफियत
१	स्याउ	प्रश्नोत्तर विधि	१०,१६,८६४	१७,७९,३५७	७,६२,४९४	मुस्ताङ
२	सुन्तला	प्रश्नोत्तर विधि	३,५२,११६	१६,१३,०४०	१२,६०,९२४	म्याग्दी
३	आलु	प्रश्नोत्तर विधि	३,५४,०८१.२	४,१७,६००	६३,५१८.८	म्याग्दी
४	च्यांग्रा	प्रश्नोत्तर विधि	४,४३,५२३	६,७४,३८५	२,३०,८६२	प्रति १०० च्याङ्ग्रापा लन/वर्ष



आ.व.२०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति




# भारित प्रगति विवरण



भारित प्रगति					
चौथो त्रैमासिक			वार्षिक		
पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा
१००%	९३.७६%	९४.०४%	१००	८६.२६	८६.६६



## वित्तीय प्रगति विवरण




आ. व. २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक अवधिको कार्यक्रम तर्फको वित्तीय प्रगति स्थिति (रु हजारमा)											
वार्षिक			चौथो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक					
विनियोजन			विनियोजन			खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत		
पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा
१९००	५३२३३	५५१३३	१३५०	३१२३१	३२५८१	१४८	३१५७१	३१७१९	१०.९६	१०१.०८	९७.३५

आ. व. २०८०/८१ को वार्षिक अवधिको कार्यक्रम तर्फको वित्तीय प्रगति स्थिति (रु हजारमा)								
वार्षिक विनियोजन			वार्षिक खर्च					
विनियोजन			खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत		
पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा
१९००	५३२३३	५५१३३	१८८७.२९	४११४२.३	४३०२९.५	९९.३३	७७.२८	७८.१३






## आ.व.२०८०/८१ मा परिचालित कृषि इन्टर्नको विवरण



क्र.सं.	नाम	अध्ययन गर्ने विषय	कैफियत
१.	Pradip Kumar Oli	The Economic analysis and Marketing Efficiency of Mandarin in PMAMP zone area of Myagdi, Nepal	PIU, Myagdi
२.	Samikshya Koirala	Analysis of Production Economics and Marketing of Potato ( <i>Solanum tuberosum</i> ) in Myagdi, Nepal	PIU, Myagdi
३.	Subash Pandey	Farmers' Response on insect pests and diseases of potato in the Myagdi district, Nepal	PIU, Myagdi
४.	Aditi Chapagain	Study on adaptation of Good Agronomic Practices(GAPS) and it's impact on pest population in Myadi District	PIU, Myagdi
५.	Dinesh Bharati	Economic Analysis of insect and disease management strategies adopted by mandarin producers in Myagdi district	AKC, Myagdi
६.	Sapana Shreesh Magar	Prevalence and severity of Potato Tuber Moth(PTM) and its management practices adopted by farmers of Myagdi district	AKC, Myagdi
७	Sudarshan Regmi	Technical Efficiency of HDP Apple Production in Mustang,Nepal.	PIU, Mustang
८	Miraj Bhattra	Study of Marketing Efficiency and Value Chain of Apple in Mustang District.	PIU, Mustang
९	Anjela Adhikari	Comparative Analysis of Phenological Characters in HDP Apple Varieties in Mustang,Nepal	AKC, Mustang
१०	Sharmila Tiwari	Effects of Different Concentrations of GA <sub>3</sub> and NAA on Seed Production of Cabbage.	THDC, Mustang
११	Surendra Khadka	Effects of Different Concentrations of GA <sub>3</sub> and NAA on Seed Production of Radish.	THDC, Mustang



# प्रगति नपुगका कारणहरु (चौथो त्रैमासिक/ वार्षिक)




## प्रगति नपुगका कारणहरु

क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत	संख्या	२९	२३	६	म्याग्दी तर्फ आलु जोनमा ४ पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि पर्याप्त माग नभएको
२	लाभग्राही तथा सरोकार वाला सङ्ग योजना तर्जुमा गोष्ठी	पटक	२	०	२	समयको अभाव तथा चिसोको कारण लाभग्राही उपस्थित हुन नसक्ने हुँदा सम्भव नभएको
३	प्याकेजिङ्ग लेवालिङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम	पटक	१	०	१	आलुजोन तर्फ कार्यक्रम रहेको र ४ पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि माग नभएको
४	कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम	संख्या	१५	१२	३	छनोट भैसकेपछि सम्झौता गर्न नआएको, पुनः सूचना प्रकाशनका लागि समय नभएको
५	खोर निर्माण तथा सुधार (बंगुर)	संख्या	११	९	२	छनोट भएको तर सम्झौता गर्न नआएको




## ब्लकको प्रगति विवरण



क्र.सं	बाली/ बस्तु को नाम	आ.व. २०८०/८१ को ब्लकको संख्या	आ.व. २०८०/८१ को विनियोजन	आ.व. २०८०/८१ को खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	कैफियत
		नयाँ				
१		चालु आ.व. मा कुनै पनि ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन नभएको				
२						




# पकेटको प्रगति विवरण म्याग्दी



क्र.सं.	बाली/बस्तुको नाम	पकेटको संख्या	आ. व. २०८०/८१को पकेटको विवरण	२०८०/८१ मा विनियोजित बजेट	२०८०/८१ कुल खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	कैफियत
			निरन्तरता				
१	आलु	४	निरन्तरता	२४००	१७७९	७४.१२	
२	सुन्तला	२	निरन्तरता	१२००	११८९	९९.०८	
३	केरा	१	निरन्तरता	६००	६००	१००	
४	बाख्रा	१	निरन्तरता	७००	५४३	७७.५७	
जम्मा		८		४९००	४१११	८३.८९	




# पकेटको प्रगति विवरण मुस्ताङ



क्र.सं.	बाली/बस्तुको नाम	पकेटको संख्या	आ. व. २०८०/८१को पकेटको विवरण	२०८०/८१ मा विनियोजित बजेट	२०८०/८१ कुल खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	कैफियत
			निरन्तरता				
१	आलु	३	निरन्तरता	२४००	१९००	७९.१६	
२	स्याउ	२	निरन्तरता	१२००	६००	५०	
३	च्याङ्ग्रा	१	निरन्तरता	७००	६५०	९२.८५	
जम्मा		६		४३००	३१५०	७३.२५	



## बेरुजु फछ्यौट प्रगति विवरण




आ. व. २०८०/८१ सम्म फछ्यौट गर्नु पर्ने बेरुजु स्थिति			आ व २०८०/८१ अबधि सम्ममा भएको प्रगति			जम्मा बाँकी बेरुजु रकम रु	कैफियत
नियमित गर्नु पर्ने रकम रु	असुल गर्नु पर्ने रकम रु	जम्मा बेरुजु रकम रु	नियमित गरेको रकम रु	असुल गरेको रकम रु	जम्मा रु		
गत आ.व. को मिति २०७९/०९/२२ मा जम्मा रु. ५७०९२०.०० बराबरको बेरुजु फछ्यौटको लागि PMU मा बुझाइएको । हाल फछ्यौट गर्नुपर्ने कुनै पनि बेरुजु नभएको ।							





## जनशक्ति विवरण



क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ती	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा प द्वि प्रा	१	०	१	रिक्त
२	कृषि अधिकृत रा.प.तृ.प्रा.	२	२	०	स्थायी
३	पशु विकास अधिकृत रा.प.तृ.प्रा.	१	०	१	रिक्त
४	प्राविधिक सहायक	१	०	१	रिक्त
५	नायव प्राविधिक सहायक	१	१	०	स्थायी
६	रा.प.अनं.प्र.प्र. (लेखापाल)	१	०	१	रिक्त
७	रा.प.अनं.प्र.प्र. (ना सु )	१	०	१	रिक्त
८	पशु सेवा तथा कृषि प्राविधिक नायव प्राविधिक सहायक	७	७	१	१ रिक्त, ६ करार सेवा
९	ह.स.चा.	१	१	०	करार सेवा
१०	का.स.	३	३	०	करार सेवा
जम्मा		१९	१३	६	




## भौतिक पुर्वाधारहरु तथा जिन्सी विवरण



क्र.सं.	पुर्वाधार	संख्या	हालको अवस्था	कैफियत
१	भवन	४	मर्मत गर्नुपर्ने	मुस्ताङमा आवास भवन सहित
२	गाडी	१	चालु	कमजोर अवस्था
३	मोटरसाईकल	६	३ चालु	१ मर्मत हुन सक्ने २ मर्मत पनि हुन नसक्ने
४	कम्प्युटर/ल्यापटप	१० ल्यापटप ११ कम्प्युटर	३ ल्यापटप र ५ कम्प्युटर चालु	अन्य ५ मर्मत गर्नु पर्ने र बाँकी ८ मर्मत पनि हुन नसक्ने
५	प्रिन्टर/प्रोजेक्टर	१४ प्रिन्टर र ३ प्रोजेक्टर	८ प्रिन्टर र २ प्रोजेक्टर चालु	अन्य २ प्रिन्टर मर्मत हुन सक्ने र ४ प्रिन्टर मर्मत पनि हुन नसक्ने । जोन इकाई म्याग्दी र प्रशासनिक इकाई मुस्ताङका सामान । पुराना सामानहरु साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मुस्ताङबाट आएका ।



# परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू




समस्याको किसिमच	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत	<p><b>कृषकलाई वितरण गरिने अनुदानमा तहगत तथा निकायगत फरकपन</b></p> <p>उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा अनुदान प्रतिशत फरक रहेको। परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअलमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विधि प्रकृया लगायतका विवरणहरू अप्रयाप्त रहेको।</p>	<p>डुप्लिकेशन नहुने गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने कोशिस गरिएको।</p>
प्राविधिक	<p><b>जनशक्ति अभाव</b> (प.वि.अ. र प्रा.स. शुरू देखि नै रिक्त तथा लेखा र प्रशासनका कर्मचारी रिक्त रहेका) १९ जनाको दरवन्दीमा १३ जना मात्र कार्यरत</p>	<p>उपलब्ध करारका प्राविधिकलाई जिन्सी तथा प्रशासनको जिम्मेवारी दिईएको।</p> <p>उपलब्ध जनशक्ति बाट जिम्मेवारी बाँडफाड गरि कार्यक्रम संचालन गरिएको।</p>
व्यवस्थापकिय	<p><b>फराकिलो कार्यक्षेत्र</b> भौगोलिक बिकटताले गर्दा मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङ आवतजावत गर्न गाह्रो तथा कृषि र पशुसेवाका फरक फरक ५ वटा जौनहरूको अनुगमन तथा व्यवस्थापनमा कठिनाई। उपलब्ध सवारी साधन पुरानो तथा बिग्रिरहने।</p>	<p>बस, ट्याक्सी तथा भाडा गाडी रिजर्व गरी फिल्ड अनुगमन गर्ने गरेको।</p>



## जिल्लाको प्रमुख पाँच वाली/वस्तुहरु

जिल्ला	१	२	३	४	५
म्याग्दी	सुन्तला	बंगुर	आलु	बाख्रा	तरकारी
मुस्ताङ	स्याउ	च्यांग्रा	आलु	याकचौरी	०



# संचार (मिडिया) मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

स्याउ भण्डारणको लागी चिस्यानगृह

व्यावसायिक च्याङ्ग्रापालक कृषक तालिम

कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम



Bizkhabar

Oct 15 ·

चिस्यान गृह बनेपछि स्याउ कुहाएर फाल्नुपर्ने समस्या हट्यो, बेमौसममा दोब्बर बढी मूल्य पर्ने

<https://www.bizkhabar.com/agriculture-and-corporate-news/174126.html>



BIZKHABAR.COM

चिस्यान गृह बनेपछि स्याउ कुहाएर फाल्नुपर्ने समस्या हट्यो, बेमौसममा दोब्बर बढी मूल्य पर्ने

काठमाडौं । चिस्यान गृहमा भण्डारण गर्ने सुविधा भएपछि ...

## च्याङ्ग्रापालन कृषकहरुलाई व्यवसाय सुधार तालिम



by आरसी टाइम्स — १५ आश्विन २०८०, सोमबार १५:१९



आरसी टाइम्स व्युरो  
मुस्ताङ्ग, असोज १५

मुस्ताङ्गका च्याङ्ग्रा पालनमा सहभागी कृषकहरुलाई २ दिने व्यवसाय सुधार तालिम दिएर सहजीकरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना कार्यान्वयन एकाई, मुस्ताङले हालै असोज ११ र १२ गते उपल्लो तीन गाउँपालिकाका किसानहरुलाई व्यवसाय सुधार तालिम दिइएको परियोजना एकाई प्रमुख सुधिर थापाले जनाएका छन् ।


परियोजनाको कार्यक्षेत्र रहेको उपल्लो मुस्ताङका लोघेकर दामोदरकुण्ड गाँउपालिका, लोमान्थाङ गाँउपालिका र बारागुड मुक्तिक्षेत्र गाँउपालिकाका १४ व्यवसायिक फार्म र ६ किसान समेत गरि २० जनालाई तालिम दिइएको थापाले जनाएका छन् ।

<https://dhaulagirikhabar.com/28354/>



म्याग्दी र मुस्ताङमा  
कृषि तथा पशुपंक्षी  
उद्यमशीलता विकास ...





# संचार (मिडिया) मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

**onlinekhabar**

English health

सुस्ताडबाट ४९ करोडको स्याउ निकासी

सधैं **KFC**

FOR FURTHER DETAILS, PLEASE CONTACT  
OUR CUSTOMER CARE CENTRE 01-5970015  
customercare@coblbank.com

**अन्नपति**

२२ नवम्बर, प्यान्दी । मुस्ताङबाट यस वर्ष ठ ४९ करोडभन्दा बढी मूल्यको स्याउ निकासी भएको छ । स्याउ नुस्ताङबाट निकासी हुने प्रमुख कृषि उपज हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मुस्ताङसहित स्याउ जैन कार्यालयले यस वर्ष उत्पादन भएको ९० प्रतिशत स्याउ बज्रतमा निकासी भइसकेको जनाएको छ ।

स्याउ जैन मुस्ताङका प्रमुख निर्यातकर्ता भएरै किराणिकार धार हजार नौ सय ७५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको नवम्बर धार सय ७७ टनसम्म पौष मेट्रिक टन स्याउ देशका विभिन्न ठाउँमा निकासी भएको बताए ।

## धौलागिरि खबर

### स्याउ भण्डारणका लागि चिस्यानगृह प्रभावकारी

धौलागिरि खबर  
- २०८० आश्विन २८, आईतवार २०:४२ गते मा प्रकाशित  
- 165 - 0



मार्फाको चिस्यान गृहमा स्याउ भण्डारण गर्दै ।

**सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध**  
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु । असल नागरिकको परिचय दिनु ।  
सैद्ध्यिक, ज्ञानीय समाज र सबै किसिमका विभेद विरुद्ध जुट्नु ।  
कुरीतिको अन्त्य गर्नु सभ्य समाज निर्माण गर्नु ।

मार्फा ः चिस्यान गृहमा भण्डारण गर्ने सुविधा भएपछि मुस्ताङका कृषकको स्याउ कुहिएर फाल्नुपर्ने समस्या हट्न थालेको छ ।

## मुस्ताङका स्याउ कृषकलाई रु. ३८ लाख अनुदान

धौलागिरि खबर - २०८० पुष २९, आईतवार ०९:२३ गते मा प्रकाशित - 702 - 0




**सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध**  
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु । असल नागरिकको परिचय दिनु ।  
सैद्ध्यिक, ज्ञानीय समाज र सबै किसिमका विभेद विरुद्ध जुट्नु ।  
कुरीतिको अन्त्य गर्नु सभ्य समाज निर्माण गर्नु ।

जोमसोम, मुस्ताङका स्याउ कृषकहरूले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रु. ३८ लाख भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् ।

स्याउको ब्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रसोधन केन्द्र (जोन) कार्यालय मुस्ताङले यान्त्रीकरण, चिस्यानगृह, संकलन केन्द्र र सिचाई योजना निर्माणका लागि रु. ३८ लाख ६० लाख अनुदान पाउने ५० वटा फर्म, कृषक समूह र सहकारी छनौट गरेको हो ।





# संचार (मिडिया) मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

धौलागिरी खबर

रारा हरि अटो प्रा.लि. Mahindra Suzuki

राष्ट्रिय प्रदेश स्थानीय विकास आर्थिक खेलकुद अन्तर्गत/विद्यार्थी

## मुस्ताङका कृषकलाई गोठ सुधार र स्रोत केन्द्रमा च्याङ्ग्रा जोनको सहयोग

धौलागिरी खबर २०८० पुष १९, विहीवार २०८० मा १६०



सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अग्रोथ सामुदायिक समितिको संरक्षण गर्दै । असल ज्ञानकारिको परिचय दिने । सैद्धान्तिक, ज्ञानीय लगायत सबै किसिमका विभेद विरुद्ध युटी । दुरीतिको अन्त्य नरी सभ्य समाज निर्माण नरी ।

जोमसोम, ०: मुस्ताङका कृषकलाई गोठ सुधार र स्रोत केन्द्र बनाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको च्याङ्ग्रा ब्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रसोधन केन्द्र (जोन)ले जोड दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा खोर सुधारका लागि ७ वटा र स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न दुई वटा फर्मले रु. पचास लाख ४७ हजार अनुदान पाउने भएका छन् । परियोजनाको प्राविधिक समितिका बुधवार जोमसोममा बसेको बैठकले खोर सुधार र स्रोत केन्द्र स्थापना शीर्षकमा

## मुस्ताङका ३ पालिकामा च्याङ्ग्रा जोन

सुन्दरकुमार थकाली जोमसोम, १८ पुस

हिमाली जिल्ला मुस्ताङका ५ स्थानीय तहमध्ये ३ वटा पालिकामा च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम विगत ३ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ । जिल्लाको लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र वारागुड मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

जिल्लाको च्याङ्ग्रा पालन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र व्यवसायमूलक बनाई च्याङ्ग्रापालन हबको रूपमा विकास गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई मुस्ताङले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि ५ वर्षका लागि च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

कार्यक्रमले मुस्ताङका च्याङ्ग्रा पालन व्यवसाय गर्दै आइरहेका पशुपालक व्यवसायलाई उत्पादनशीलका साथै पशुपालन क्षेत्रमा स्थानीय कृषकहरूलाई आकर्षित गराउने उद्देश्य च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको परियोजना कार्यान्वयन इकाई मुस्ताङका कार्यालय प्रमुख नेत्र भट्टले जानकारी दिए । परियोजनाको जोन मापदण्डमा रहेर उपल्लो भेकका ३ पालिकामा च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम लागु भएको इकाई प्रमुख भट्टको भनाई छ ।

परियोजना अन्तर्गत च्याङ्ग्रा जोन



## च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८६ लाख ८९ हजार विनियोजन

नश्ल स्रोत केन्द्र निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत अनुदान पाउने गरी प्रत्येक स्रोत केन्द्र निर्माणमा १४ लाख अनुदान उपलब्ध गराइने छ । पशुको नश्ल सुधारका लागि उन्नत च्याङ्ग्राको बोका खरिद गरी वितरण

अनुदान शीर्षकमा खर्च गरिएको थियो । गतवर्ष च्याङ्ग्रा जोन अन्तर्गत लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा ४ वटा र वारागुड मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा ६ वटा गरी १० वटा खोर सुधार भएका थिए । जसमा प्रत्येक खोरका लागि ८५ प्रतिशत अनुदान दिने गरी प्रतिखोर सुधारमा ३ लाख अनुदान दिइएको थियो ।

यसैगरी पशुको २ वटा नश्ल स्रोत केन्द्र निर्माणमा २८ लाख अनुदान दिइएको थियो । अनुदान लोघेकर दामोदरकुण्डमा १ र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा १ वटा पशु नश्ल स्रोत केन्द्र निर्माण भएका थिए । गत वर्ष पशुको नश्ल सुधारका लागि १४ वटा उन्नत च्याङ्ग्राको बोका वितरण गरिएको थियो ।

च्याङ्ग्रा जोन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७५ लाख ३० हजार


पोखरा, कास्की वडा फुट्टूच्या विभिन्न गरेको कास्की पो का मिर हिरासत जिल्ला फो जाहेरीद गरी अ मुद्दामा थुनामा







# सञ्चालित कार्यक्रमका झलकहरु



# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

स्याउमा ऋप कटिड गरिदै




स्याउमा ऋप कटिड गरिदै







# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक



व्यावसायिक च्याङ्गापालन कृषक तालिम


घरपूड्रोड कृषि तथा पर्यटन महोत्सवमा परियोजनाको तर्फबाट सुचना केन्द्र सन्चालन








# सुन्तलामा ऋप कटिड








# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक



म्याग्दी जिल्लाको सुन्तला जोन क्षेत्रमा फिल्ड अनुगमन





# मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक


परियोजनाको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको कोल्ड स्टोरमा स्याउ भण्डारण गरिदै



मुस्ताङमा उत्पादित उच्च घनत्व स्याउको प्रदर्शनी (घरपझोड महोत्सव)







# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक


## आलुको रष्टिक स्टोर निर्माण







# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक




## आलुको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम



## आलुको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम








# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

साना सिचाई कार्यक्रम अन्तर्गत सिचाई पोखरी निर्माण







# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक


साना सिचाई पूर्वाधार निर्माण, चराङ  
लोघेकर दामोदरकुण्ड-१



थोपा सिचाई, बारागुड-५, फल्याक







# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण म्याग्दी


कृषि यान्त्रिकरण सहयोग, सुन्तला जोन म्याग्दी







# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक




बंगुर खोर निर्माण सहयोग







# मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक



सुन्तला जोन क्षेत्रमा यान्त्रिकरण सहयोग




यान्त्रिकरण सामग्री लिदै कृषकहरु







# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक




स्याउको 10 मे.टन क्षमताको कोल्ड स्टोर, माफा



खोर सुधार सहयोग, सुर्खडि







# मुख्य कार्यक्रमहरूको झलक

च्याङ्ग्रा खोर सुधार लोघेकर दामोदरकुण्ड-०५, ध्ये गाँउ







# च्याङ्ग्रा स्रोत केन्द्र

च्याङ्ग्रा स्रोत केन्द्र, बारागुड-1, मुस्ताङ



च्याङ्ग्रा स्रोत केन्द्र, लोघेकर-5, ताङ्या








# च्याङ्ग्रा स्रोत केन्द्र

च्याङ्ग्रा स्रोत केन्द्र, सपनाखोला,  
मुस्ताङ



च्याङ्ग्रा स्रोत केन्द्र, लोघेकर-5, ताङ्या






# कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमको प्रगती

क्र स	क्रियाकलाप	सम्पन्न परिमाण	उपलब्धी	कैफियत
1	च्याङ्ग्राको खोर निर्माण सहयोग	३	थप ४५० च्याङ्ग्रा अट्ने खोर निर्माण सम्पन्न	मुस्ताङ
2	भैसिको गोठ निर्माण सहयोग	२	प्रति गोठ १४ भैसि अट्ने	मुस्ताङ १ र म्याग्दी १
3	कुखुराको खोर निर्माण तथा सुधार सहयोग	४	३ खोर निर्माण १ निर्माण सुधार	मुस्ताङ १ र म्याग्दीमा ३
4	कोल्ड च्याम्बर निर्माण	१	५ मे.टन क्षमताको स्याउ भण्डारण	मुस्ताङ
5	रैथाने वाली प्रवर्द्धनको लागी यान्त्रीकरण सहयोग	२	क्षेत्र विस्तार, पिठो वनाउने मेसिन, मिनिटिलर	मुस्ताङ २ र म्याग्दी
6	माछा पोखरी निर्माण सुधार तथा माछापालन सहयोग	२	१ पक्की पोखरी, ४ प्लास्टिक पोखरी सुधार, माछा भुरा वितरण	म्याग्दी
7	तरकारी खेतिमा सहयोग	१	१ टनेल, ४ मिनिटिलर	म्याग्दी
	जम्मा	१५		





# कृषि उधमसिलता विकास कार्यक्रम



कृषि उधमसिलता कार्यक्रम, भैंसी गोठ निर्माण, छयो

कृषि उधमसिलता कार्यक्रम, कोल्ड स्टोर, स्याङ गाउँ







धन्यवाद