



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, मुस्ताङ

**आ.व. २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक तथा नौमासिक अवधिको
प्रगति समीक्षा गोष्ठी**

प्रस्तोता: भरत राज गौतम,
कार्यालय प्रमुख
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, मुस्ताङ
कृषि मूलश्चः जीवनम्



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



वाली विशेषको जोन/सुपर जोन (संख्या):

क्र.सं.	प. का. ए.	जोन/सुपरजोन	बाली/वस्तु	शुरुवात वर्ष	परियोजना शुरुवात हुँदाको क्षेत्रफल	हालको क्षेत्रफल/संख्या	बृद्धि %	कैफियत
१	मुस्ताङ	जोन	स्याउ	२०७५	१०५०	१४००	३३.३३	
२	मुस्ताङ	जोन	सुन्तला	२०७५	७०१	१०३०	४६.९३	
३	मुस्ताङ	जोन	आलु	२०८१	४५९	४५९	०	मुस्ताङ
४	मुस्ताङ	जोन	बंगुर	२०७६	९६ (माउ संख्या)	५२७	४४८.९५	
५	मुस्ताङ	जोन	च्याङ्ग्रा	२०७८	१०१० माउ	१२६४७	११५२	
६	मुस्ताङ	जोन	आलु	२०७८	१२९ हे.	४१४	२२०	म्याग्दी

कृषि मूलश्च: जीवनम्



जोन/सुपरजोनको कमाण्ड क्षेत्र

जोन/सुपरजोन	कार्यक्षेत्र
स्याउ जोन	थासाङ गा.पा. को वडा नं. ३, ४ र ५ बाहेक सम्पूर्ण क्षेत्र
सुन्तला जोन	म्याग्दी जिल्ला (बे.न.पा., मंगला गा.पा., रघुगंगा गा.पा., अन्नपूर्ण गा.पा.) पर्वत जिल्ला (जलजला गा.पा.) बाग्लुङ जिल्ला (बाग्लुङ न.पा., काठेखोला गा.पा.)
आलु जोन (म्याग्दी)	म्याग्दी जिल्ला (अन्नपूर्ण गा.पा., रघुगंगा गा.पा. - ५, ६, ७, ८ र वेनी नगरपालिका-१०)
बंगुर जोन	म्याग्दी जिल्लाको सम्पूर्ण गा.पा. (मुख्य सडक छोएको वडाहरु)
च्याङ्ग्रा जोन	मुस्ताङ जिल्ला (लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाँ.पा.)
आलु जोन मुस्ताङ	मुस्ताङ जिल्ला थासाङ गा.पा., घरपझोङ गा.पा., बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गा.पा., लोघेकर दामोदरकुण्ड गा.पा., लोमान्थाङ गा.पा. का वडा नं. १, २, ३, ४ र ५

कृषि मूलश्चः जीवनम्



**सुन्तला जोनको
कार्यक्षेत्र**



।: जीवनम्




बंगुर जोनको कार्यक्षेत्र



जिल्ला १
गा.पा. ६
वडा ३३

कृषि मूलश्च: जीवनम्





कृषि मूलश्चः जीवनम्





स्याङ्गु जिलाको कार्यक्षेत्र



जिल्ला १
गा.पा. ५
वडा २१

सुगन्धित फलहरूको लागि



च्यांग्रा जोनको कार्यक्षेत्र



मस्ताङ्ग जिल्ला



जिल्ला १
गा.पा. ३
वडा ११






आलु जोन मुस्ताङ को कार्यक्षेत्र



जिल्ला १
गा.पा. ५
वडा २५



कृषि मूलश्च: जीवनम्



परियोजनाको संक्षिप्त परिचय



1. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरु:

मुस्ताङ:- स्याउ, च्याङ्ग्रा, आलु, याक चौरी, उवा/जौ

म्याग्दी जिल्ला: सुन्तला, बंगुर, आलु, बाख्रा, तरकारी


2. जिल्ला प्राथमिकताका बाली वस्तुहरुको जिल्लाबाट बाहिर गएको अवस्था:

बालीवस्तु	निर्यात परिमाण	औषत मुल्य रु	कैफियत
स्याउ	6596 मे.टन	120 प्रति के.जी.	
च्याङ्ग्रा	10000 वटा	३5,००० प्रति गोटा	
आलु (मुस्ताङ)	5736.6 मे टन	२०० प्रतिपाथी (प्रतिपाथी ३ केजी.)	
सुन्तला	४३१०.१२ मे.टन	७० प्रतिकेजी	
आलु (म्याग्दी)	८००० मे.टन	३५ प्रतिकेजी	वर्षे आलुको उत्पादन तथा बिक्री हुन बाँकी
बंगुर	५४ किन्टल मासु/१७५ पाठापाठी	६०० प्रति के.जी./ ७००० प्रति गोटा	

कृषि मूलश्च: जीवनम्



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको बजेट बिनियोजन र खर्चको विवरण (बार ग्राफमा देखाउने YEAR WISE)



कृषि मूलश्चः जीवनम्



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु मुस्ताङ



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
१.	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण सुधार	संख्या	०	०	७	१३	१०	६	३६	जोन क्षेत्रभित्र सिंचाइका लागि पोखरी, कूलो निर्माण, पाइप, थोपा सिंचाइ (थप २२० रोपनीमा सिंचाई सुविधा पुगेको)
२.	कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग (मिनी टिलर/पावर टिलर)	संख्या	०	२७	१५	२३	१२	१४	९१	स्याउ जोन अन्तर्गतका कृषकहरुलाई वितरण गरिएको
३.	साना मेशिनरी औजार उपकरण	संख्या	१६०	३०९	१३३	१७९	१२२	११९	१०२२	२४४ सिकेचर, १४० करौंती, ४६ सुकुटी मेशिन, ७१ पिकर, ६३ क्लिपर, ३ ग्रेडीङ्ग मेशिन, ८८ घाँस काट्ने मेशिन, ८५ तराजु, ८२ पावर स्प्रे, ३८ फुट स्प्रे, १७ ठुलो सिकेचर, २३ हेन्ड स्प्रे, ६२ मोटर स्प्रे, ४८ वाल्टिन, १० रिफ्रेक्टोमिटर र २ ड्राइ मेशिन
४.	प्याकेजिङ्ग/लेवालिङ्ग	पटक	१	१	१	१	१	०	५	कार्टुन तथा क्रेट वितरण
५.	कृषि बजार, भण्डारण पूर्वाधार, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	संख्या	०	०	२	१	२	१	६	धमाङ्, मार्फा, खिङ्गा, कागवेनी र घोरपझोङ्ग गरी ६ वटा ६७ टन क्षमताको कोल्डरुम स्थापना भएको।



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु मुस्ताङ



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
५.	प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम	पटक	०	०	१	०	०	०	१	कोबाङ, मुस्ताङको शिक्षालयमा तरकारी खेती, आलु खेती तथा आलु चिप्स बनाउने सम्बन्धी कार्यक्रम सन्चालन भएको।
६.	नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	१	०	२	०	०	३	स्याङ्को बेर्ना उत्पादनको ३ वटा नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना भएका
७.	खोर निर्माण सुधार सहयोग	संख्या	०	०	०	७	१०	७	२४	बारागुङ र लोधेकर दामोदरकुण्ड गा. पा.मा २४ वटा च्याङ्ग्रा गोठ सुधार गरिएको।
८.	पशु नश्ल स्रोत केन्द्र निर्माण	संख्या	०	०	०	१	२	२	५	बारागुङ, लोधेकर र लोमान्थाङ गा.पा.मा ५ वटा पशु नश्ल स्रोत केन्द्र निर्माण भएको।

कृषि मूलश्र्व: जावनम्



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (म्याग्दी)



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
१.	कृषि यान्त्रिकरण (मिनीटिलर/पावर टिलर)	संख्या	४२	०	४०	४०	२०	२९	१७१	आलुजोन तर्फ २६ र सुन्तला तर्फ १४५ वटा मिनीटिलर वितरण भएको
२.	साना मेशिनरी औजार उपकरण	संख्या	३७	३२५	४४	१४४	४७	३३	६३०	१२२ पावर स्प्रे, ७७ भर्याङ्ग, १९ ग्रास कटर, २ हेन्ड स्प्रे, ४९ मोटर स्प्रे, २०४ सिकेचर, प्रुनिङ्ग स १५०, दाना बनाउने मिल ४१ र ३७ डिजिटल तराजु वितरण
३.	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	संख्या	०	९	२१	१९	१८	१०	७७	ट्याङ्की निर्माण पोखरी निर्माण र पाइप वितरण (थप ४२० रोपनी क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको)
४.	कृषि बजार भण्डारण प्रशोधन उद्योग	संख्या	०	०	०	१	२	२	५	१० टन भण्डारण क्षमताका ४ वटा कोल्ड स्टोर र १ वटा रस्टिक स्टोर स्थापना



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (म्याग्दी)



क्र सं.	कार्यक्रमको नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
५	नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	४	५	२	३	०	१४	स्क्रीन हाउस निर्माण र विरुवा उत्पादन
६.	पशु नश्लश्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	०	०	१	१	३	१	६	६ वटा पशु नश्लश्रोत केन्द्र निर्माण भएको।
७.	खोर सुधार (बंगुर)	संख्या	०	१२	०	७	८	९	३६	३६ वटा खोर निर्माण सुधार भएको
८.	मासु पसल सुधार निर्माण	संख्या	०	३	२	१	२	२	१०	१० वटा मासुपसल सुधार भएको
९.	प्राविधिक शिक्षालय	संख्या	०	०	१	१	०	०	२	म्याग्दी र बागलुङ्ग जिल्लामा १/१ गरी जम्मा २ वटा
१०.	प्याकेजिङ्ग/लेवलिङ्ग	पटक	०	०	१	०	१	०	२	८७५ प्लास्टिक क्रेट वितरण भएको

कृषि मूलश्चः जीवनम्



परियोजनाको शुरु वर्षदेखि हालसम्मको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु



क्र सं.	कार्यक्रम को नाम	एकाइ	आर्थिक वर्ष अनुसारको परिमाणात्मक प्रगति						जम्मा	सम्पन्न कामको छोटकरी विवरण
			०७५/७६	०७६/७७	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०	०८०/८१		
९.	क्षेत्र विस्तार हे. (मुस्ताङ्ग तथा म्याग्दी)									
	स्याउ	हे.	०	१३.७	१२.६	१०	१०	०	४६.३	१९८४० कलमी स्याउ विरुवा वितरण
	आलु	हे.	०	०	०	७	५	१०	२२	४०००० के.जी उन्नत आलु बीउ वितरण
	सुन्तला	हे.	८०	१८३	६९	२०	१.५	०	३५३.५	सुन्तलाका कलमी तथा विजु विरुवा गरी जम्मा ७००० विरुवा वितरण ।
	HDP स्याउ	हे.	०	२	४	०	०	०	६	१८००० HDP स्याउ विरुवा वितरण भएको ।

कृषि मूलश्चः जीवनम्



बिगतका आ.व.हरुमा परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको परिवर्तन (Transformation):



- **स्याउको भण्डारण पुर्वाधार निर्माण** कार्यक्रम अनुरूप कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरी बजार लैजादा स्याउको 100% सम्म **मुल्य अभिवृद्धि** भएको हुनाले कोल्ड स्टोरेजको महत्व बढेको छ। जस अनुसार हाल सम्म **परियोजना क्षेत्रमा ९ वटा कोल्डरुम** (जम्मा ६७ मे.टन क्षमताको) निर्माण भईसकेका छन र चालु आ.व. मा पनि थप हुने अवस्था रहेको छ ।
- **उच्च घनत्व स्याउ खेतीमा** कृषकहरु आकर्षित रहेका जसले स्याउको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको। आ.व. २०८०/८१ मा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन नभएको ।
- परियोजनाको सहयोगमा **सुन्तलाजात विरुवा उत्पादनको लागी स्क्रीन हाउस निर्माण** भई गुणस्तरिय **सुन्तलाजात फलफुल विरुवामा जोन क्षेत्र आत्मनिर्भर** भई अन्य जिल्लाहरुमा समेत विरुवा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिएको। सुन्तलाजोनको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य वृद्धी भै उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा वृद्धी भएको
- **सुगम यातायात भएका स्थानमा बंगुरमा निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा शुरु भएको**, विगत केही वर्षदेखी देखिएको अफ्रिकन स्वाइन फिवर महामारी पश्चात हालैका वर्षमा रोग देखापरेका स्थानमा मृत्युदर न्युन रहेको र पाठापाठीको अत्याधिक माग देखिएको सन्दर्भमा आगामि दिनहरुमा वंगुरको मासुको उत्पादन र उत्पादकत्व अझै बढ्ने पुर्वाधार तयार भएको र हाल पशु नश्ल श्रोत केन्द्र मार्फत उत्पादनबाट माग सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको ।
- च्यांग्राको मासु र पशमीनाको उत्पादन बढीरहेको र उत्पादकत्व समेत वृद्धी गर्न उन्नत नश्ल भित्र्याउन पहल भैरहेको ।



बिगतका आ.व.हरुमा परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको परिवर्तन (Transformation):



जिल्ला	कार्यक्रमको नाम	संचालित प्रमुख कार्यक्रमका उपलब्धी	आयात प्रतिस्थापन । निर्यात प्रबर्द्धनमा जोन सुपरजोनको योगदान	पुष्ट्याइँका आधार	मुल्य श्रृंखलामा पुगेको योगदान
मुस्ताङ्ग	कृषि बजार, भण्डारण पुर्वाधार, प्रशोधन उद्योग स्थापना	६७ टन क्षमताको कोल्डरुम स्थापना भै स्याउको प्रतिकेजी मुल्यमा संचालन खर्चकटाइ रु २५।०० मुनाफा वढ्दा र ७० प्रतिशत क्षमतामा स्याउ भण्डारण हुँदा वार्षिक कृषकहरुलाइ रु १,७५,००,०००।०० थप मुनाफा भैरहेको।लाभान्वित ६६, थप पुर्ण रोजगारी २८, आंशीक रोजगारी ४२	हाल देशभरी आन्तरीक उत्पादन नपुग भै आयातित स्याउ विक्री हुने गरेकोमा यस जोनबाट मात्रै वार्षिक ६८७५ मे.ट. स्याउ उत्पादन भै ६५९६ मेट्रीक टन स्याउ जिल्लावाहिर निकासी हुँदा कुल राष्ट्रिय उत्पादन ५३००० मे.टनमा एउटै जिल्लाले करीब १३ प्रतिशत योगदान गरेको	कृषकको सम्पर्क नम्बरसहितको प्रतिवेदन, स्थलगत अवलोकन, अन्तर्वार्ता, तथा कृषि ज्ञान केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणीज्य संघलगायतका विविध प्रकाशनहरु	स्याउले दुइगुनासम्म मुल्य प्राप्त गरेको र ब्रान्डी, सुकुटी, माडा, क्यान्डी आदी वर्षैभरी उत्पादन गर्न सम्भव भएको, १३००० गोटा कार्टुन वितरण हुँदा पोष्ट हाभेष्ट लस न्युन भएको
	नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना	स्याउका विरुवा उत्पादन गर्नका लागि कम्तिमा ४०००० कलमी विरुवा उत्पादन क्षमताको नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना भएको हुनेछ ।	जिल्लाभरीमा वार्षिक ४०००० कलमी विरुवाको आयात प्रतिस्थापन हुने	सम्बन्धित कृषकको सम्पर्क नम्बरसहितको विस्तृत जानकारी तथा माथिका आधारहरु	स्वस्थ र गुणस्तरीय वेर्नामार्फत् अप्रत्यक्ष योगदान

कृषि मूलश्चः जीवनम्



बिगतका आ.व.हरुमा परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको परिवर्तन (Transformation): सम्बन्धित तस्बिरहरु



म्याग्दी जिल्लामा वंगुरको ताजा वीर्यवाट निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा

- म्याग्दी जिल्लामा पहिलोपटक वंगुरको ताजा वीर्यवाट निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा शुरु गरीएको छ ।
- उपयुक्त समय र विधी भएमा जमेको वीर्य भन्दा ताजा वीर्यवाट गर्भाधान दर निकै उच्च रहने(upto 90%) गर्छ ।
- कृत्रिम गर्भाधान गर्दा NLBO, पोखराबाट वोसो कम हुने अमेरीकन नश्लको वंगुरको वीर्य निशुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।





छनौट तथा नश्लसुधारको प्रभाव

तस्वीर स्रोत: Oxford farming conference 2013



1962



2009



ljs;Lt b]zx?df j+u'/sf] jf];f] sd x'g] hftx? -lng ld6 lj|8_x?sf] klg ljsf; e};s]sf] 5 / pQm
hftx? hd]sf] jLo{dfkm{t\ g]kfndf klg leqq] qmd z'? e};s]sf] 5 .

कृषि मूलश्चः जीवनम्



बिगतका आ.व.हरुमा परियोजनाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट देखिएको परिवर्तन (Transformation): सम्बन्धित तस्बिरहरु



होमपेज

समाचार

बिजनेस

जीवनशैली

मनोरञ्जन

विचार

खेलकुद

अन्य

पात्रो

सेयर
मार्केट्स

२८ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कभर स्टोरी :



नेपाली स्याउ किसानको हाँसिलो अनुहार : कमाइ पुग्यो डेढ अर्ब माथि



AP1TV
October 28 ·
मुस्ताङबाट ८२ करोड रुपैयाँको स्याउ निकासी | AP REPORT | AP1 HD



BIZKHABAR.COM

चिस्यान गृह बनेपछि स्याउ कुहाएर फाल्नुपर्ने समस्या
हट्यो, बेमौसममा दोब्बर बढी मूल्य पर्ने

कृषि मूलश्वः जीवनम्



प्रतिनिधि सफलताको कथा



- उद्यमीको नाम: ज्ञानु थकाली
- ठेगाना: घरपजोड ५ सम्ले, मुस्ताङ
- सहयोग पूर्वको अवस्था: न्युन मुल्यमा स्याउ विक्री गर्नुपर्ने र १ जनाको मात्रै पुर्ण रोजगारी भएको अवस्था,
- उपलब्ध गराइएको सहयोग: Dryer machine तथा तालिममा सिफारिश,
- सहयोग पश्चात्को उपलब्धी: थप १ जनाको पुर्ण एवम् थप २ जनाको आंशिक रोजगारी, बार्षिक कारोबार रकममा वृद्धि ३ लाख रुपैयाँ, उत्पादित वस्तुहरु: स्याउको माडा, स्याउको विभिन्न प्रकारका क्यान्डीहरु तथा स्याउको सुकुटी

कृषि मूलश्च: जीवनम्





प्रतिनिधि सफलताको कथा



- उद्यमीको नाम: बिमल सापकोटा
- ठेगाना: मंगला-०५, म्याग्दी
- फर्मको नाम: बि एण्ड बि कृषि तथा पशुपन्छी फर्म आ.व. २०७७/७८ देखि परियोजना अन्तर्गत बंगुर जोनमा आवद्ध
- सुरुमा १२ बंगुर बाट सुरु गरी हाल १०० भन्दा बढी बंगुर रहेका
- प्राप्त सहयोग: बंगुरपालन सम्बन्धी तालिम तथा पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत रु. २ लाख
- उपलब्धि:- ३ जनालाई रोजगारी, पाठापाठी तथा मासु बिक्री, वार्षिक १०-१२ लाखसम्म आम्दानी



कृषि मूलश्च: जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ मा सुचिकृत संस्थाहरुको विवरण (सहकारी/समूह/कृषि उद्यमी/कम्पनी/ प्राविधिक शिक्षालय)



जोन	चालु आ व २०८१/०८२ मा थप सुचिकृत				
	सहकारी	समूह	निजि उद्यमी	जम्मा	प्राविधिक शिक्षालय
सुन्तला	३	१	३०	३४	१ म्याग्दी
बंगुर	०	२	३	५	
आलु म्याग्दी	०	६	४	१०	
स्याउ	०	३	३८	४१	१ मुस्ताङ
च्यांग्रा	०	२	३०	३२	
आलु मुस्ताङ	३	६	५७	६६	
जम्मा	६	२०	१६२	१८८	१९०

कृषि मूलश्चः जीवनम्



जोन तथा सुपरजोन अन्तरगतका बाली वस्तुको उत्पादकत्वको अवस्था (क्रप कटिङको आधारमा)

क्र सं	बालीको नाम	उत्पादकत्व	राष्ट्रिय उत्पादकत्व
१	सुन्तला	१२.८	९.८५
२	स्याउ	११.९	८.५१
३	आलु	१८.३८	१६.४

कृषि मूलश्च: जीवनम्



यस आ.व. २०८१/८२ मा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु



क्र.स	प्राथमिकताका कार्यक्रमको नाम	एकाइ	लक्ष्य	बजेट	हाल सम्मको प्रगति
१	कृषि बजार भण्डारण पुर्वाधार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	संख्या	७	१०३	काम सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको
२	पशु नश्ल स्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	१	११.९	काम भैरहेको
३	खोर सुधार सहयोग	संख्या	१०	३०	काम भैरहेको
४	कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	पटक	५	५५	काम भैसकेको भुक्तानी हुने अवस्थामा रहेको
५	पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम	संख्या	४०	२०	काम भैसकेको भुक्तानी हुने अवस्थामा रहेको
६	सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	संख्या	५९	११८	३ वटा भुक्तानी भैसकेको, बाँकी भुक्तानी हुने अवस्थामा रहेको
७	नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना	संख्या	१	४.२५	काम भैरहेको

कृषि मूलश्चः जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ अवधिका मुख्य मुख्य अपेक्षित उपलब्धिहरु (कार्यक्रमको मात्र)



क्र.सं	क्रियाकलाप	अपेक्षित उपलब्धिहरु
१	कृषि बजार भण्डारण पुर्वाधार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	प.का.ए. अन्तर्गत जम्मा ७ वटा (कम्तिमा १० मे.टन क्षमताका) कोल्ड स्टोर तथा रस्टिक स्टोर जस्ता भण्डारण पूर्वाधारको निर्माण भएको हुनेछ
२	पशु नश्ल स्रोत केन्द्र स्थापना	मुस्ताङमा कम्तिमा १०० माउ क्षमताको १ वटा नश्ल श्रोत केन्द्र निर्माण भएको हुनेछ
३	खोर सुधार सहयोग	च्याङ्ग्रा पालनको लागि मुस्ताङमा १० वटा वटा खोरहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नती भएको हुनेछ
४	सिँचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	मुस्ताङ र म्याग्दीका आलु, सुन्तला र स्याउ जोन क्षेत्रमा ५९ वटा साना सिँचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार भएको हुनेछ जसबाट थप ३८२ रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुगेको हुनेछ।
५	नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना	स्याउका विरुवा उत्पादन गर्नका लागि कम्तिमा १०००० कलमी विरुवा उत्पादन क्षमताको नर्सरी श्रोत केन्द्र स्थापना भएको हुनेछ ।
६	पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम	बंगुर र च्याङ्ग्रामा ४० फार्ममा पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुनेछ।

कृषि मूलश्चः जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण



क्र.स	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	तेस्रो त्रैमासिक भारित प्रगति		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा
१	मुस्ताङ	७९.८६	८५	८४.५१

कृषि मूलश्च: जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रगति विवरण



(रु लाख)

क्र . स .	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	तेस्रो त्रैमासिक विनियोजन			तेस्रो त्रैमासिक खर्च			तेस्रो त्रैमासिक बित्तीय प्रगती प्रतिशत		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा
१	मुस्ताङ	20	191.07	211.07	11.7	55.40	67.15	58.76	29	31.82

कृषि मूलश्च: जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ को ९ महिना अवधिको भारित प्रगति विवरण



क्र.स .	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	९ महिना अवधिको भारित प्रगति		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा
१	मुस्ताङ	८२.२१	८२.०५	८२.०६

कृषि मूलश्च: जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ को ९ महिना अवधिको वित्तीय प्रगति विवरण



(रु लाख)

क्र.स	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ	९ महिना अवधिको विनियोजन			९ महिना अवधिको खर्च			९ महिना अवधिको वित्तीय प्रगती प्रतिशत		
		पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा	पूँजीगत	चालु	जम्मा
१	मुस्ताङ	34	327.35	361.35	11.7	120.47	132.2	34.56	36.8	36.59

वार्षिक विनियोजनको तुलनामा हाल सम्मको वित्तीय प्रगति $\% = 19.5$

कृषि मूलश्चः जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ को ९ महिना अवधि सम्मका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु (अनुदान कार्यक्रमको मात्र)



क्र. सं.	सम्पन्न क्रियाकलाप	प्राप्त उपलब्धिहरु
१	बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण (क्रप कटिङ)	स्याउ, आलु तथा सुन्तलाका १५/१५ जना कृषकहरुको बगैचाको क्रप कटिङ गरिएको।
२	प्याकेजिङ्ग, लेवालिङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षती नियन्त्रण कार्यक्रम	स्याउ जोन तर्फका ४२ वटा फर्म/समूह/सहकारी लाभान्वित भएका । कुल १३००० स्याउ कार्टुन तथा ८४० क्रेट वितरण गरिएको ।
३	प्राङ्गारिक मलमा अनुदान	आलुबाली तर्फ करिब ५० टन प्राङ्गारिक मल वितरण गरिएको ।
४	बगैँचा व्यवस्थापन	स्याउ बगैँचा व्यवस्थापनको लागि निलोतुथो तथा चुना वितरण गरिएको ।
५	साना सिँचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	३ वटाको संख्यामा पाईप वितरण तथा ट्यांकी निर्माण गरिएको ।

कृषि मूलश्चः जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ को ९ महिना अवधिको रोजगारी सिर्जनाको अवस्था



प.का.ए.	आंशिक रोजगारी	पूर्ण रोजगारी	जम्मा
मुस्ताङ	३५०	१९१	५४१

कृषि मूलश्च: जीवनम्



९ महिना अवधिको लाभान्वित जनसंख्या (आ.व. २०८१/८२)

प.का.ए	महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	युवा	कूल जम्मा
मुस्ताङ	३३३	४६०	७९३	१०६	५७३	११४	५१७	७९३

कृषि मूलश्चः जीवनम्



९ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति (क्रियाकलापगत)



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	स्याउ जोन	२०८१/०४/३१	८७	५०	२०८१/११/२८	८०% काम सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
२	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	१५	संख्या	स्याउ जोन	२०८१/०४/३१	६६	१५	२०८१/१०/२५	६०% काम सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
३	भण्डारण , प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	३	संख्या	स्याउ जोन	२०८१/०४/३१	१०	३	२०८१/११/२५	काम हुँदै
४	स्याउको संकलन/विक्री वितरण केन्द्र निर्माण सहयोग	२	संख्या	स्याउ जोन	२०८१/०४/३१	१२	२	२०८१/११/२५	काम हुँदै
५	प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्ग तथा पोष्टहाभेष्ट न्यूनिकरण कार्यक्रम	१	पटक	स्याउ जोन	२०८१/०४/३१	४२	४२	२०८१/०५/३०	काम सम्पन्न भैसकेको (१३००० स्याउ कार्टुन तथा ८४० प्लास्टिक क्रेट वितरण गरिएको)

कृषि मूलश्वः जीवनम्



९ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति (क्रियाकलापगत)



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
६	जोन/सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा आलुको क्षेत्रफल विस्तार	२०	हेक्टर	आलु जोन	२०८१/०५/१९	९ (म्याग्दी) १७ (मुस्ताङ)	१५	२०८१/११/१२	काम सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
७	प्याकेजिङ्ग लेवालिङ्ग तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रम	१	पटक	आलु जोन	२०८१/०५/१९	३ (म्याग्दी) २६ (मुस्ताङ)	२९	२०८१/११/११	काम भैरहेको
८	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	आलु जोन	२०८१/०५/१९	७ (म्याग्दी) ५० (मुस्ताङ)	४९	२०८१/११/२१	६०% काम सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
९	सिंचाइ पुर्बाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	६	संख्या	आलु जोन	२०८१/०५/१९	६ (म्याग्दी) ४७ (मुस्ताङ)	६	२०८१/११/२५	काम भैरहेको
१०	भण्डारण , प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उधोग स्थापना	३	संख्या	आलु जोन	२०८१/०५/१९	३ (म्याग्दी) १० (मुस्ताङ)	३	२०८१/११/२५	६०% काम सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी

कृषि मूलश्चः जीवनम्



९ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति (क्रियाकलापगत)



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
११	लक्षित जोनमा पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	२०	संख्या	बंगुर जोन	२०८१।०४।३१	१५	१४	२०८१/११/२३	६०% कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
१२	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	बंगुर जोन	२०८१।०४।३१	१०	९	२०८१/११/२८	८०% कार्य सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
१३	मासु पसल सुधार कार्यक्रममा सहयोग	१	संख्या	बंगुर जोन	२०८१।०४।३१	४	१	२०८१/११/१९	काम भैरहेको

कृषि मूलश्वः जीवनम्



९ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति (क्रियाकलापगत)



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोन को नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१४	स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पशु नश्ल श्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढीकरण	1	संख्या	च्याङ्ग्रा जोन	208१10४1३१	15	१	२०८१/१०/२४	काम भैरहेको
१५	आहारा व्यवस्थापन कार्यक्रम (साइलेज, तथा अन्य)	१	पटक	च्याङ्ग्रा जोन	208१10४1३१	23	१५	२०८१/११/२२	काम भैरहेको
१६	लक्षित जोनमा पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	20	संख्या	च्याङ्ग्रा जोन	208१10४1३१	17	२६	२०८१/११/०५	काम भैरहेको
१७	खोर सुधार सहयोग	10	संख्या	च्याङ्ग्रा जोन	208१10४1३१	39	१०	२०८१/१०/२५	काम भैरहेको

कृषि मूलश्वः जीवनम्



१ महिना अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति (क्रियाकलापगत)



क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु	वार्षिक लक्ष्य परिमाण	एकाइ	सुपरजोन/जोनको नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	सम्झौता संख्या	सम्झौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१८	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	सुन्तला जोन	२०८१/१०/३१	२५	१३	२०८१/१०/२४	८५% काम सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
१९	सिंचाइ पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	८	संख्या	सुन्तला जोन	२०८१/१०/३१	३६	१६	२०८१/११/०१	७% भुक्तानी भैसकेको, ७०% काम सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी
२०	कृषि बजार, भण्डारण पुर्वाधार, प्रथामिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना	१	संख्या	सुन्तला जोन	२०८१/१०/३१	२	१	२०८१/१०/३०	५०% काम सम्पन्न भएको
२१	कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण सहयोग	१	संख्या	सुन्तला जोन	२०८१/१०/३१	२	१	२०८१/१०/३०	१००% कार्य सम्पन्न भएको, भुक्तानी बाँकी
२२	प्रांगारिक मलमा अनुदान	४५	मे.टन	सुन्तला जोन	२०८१/१०/३१	२७	१४	२०८१/१०/२४	५०% काम सम्पन्न, भुक्तानी बाँकी

कृषि मूलश्वः जीवनम्



न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि लाभ-लागत अध्ययन विश्लेषणको प्रगति



क्र.सं.	बालीको नाम	लाभ लागत अध्ययनमा अपनाइएको विधि	प्रति हेक्टर खर्च	प्रति हेक्टर आम्दानी	प्रति हेक्टर नाफा	कैफियत
१	स्याउ	प्रश्नोत्तर विधि, सेकेन्डरी डाटा, स्टान्डर्ड फाइनान्सियल वर्कसिट				तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रतिवेदन तयारीको काम भैरहेको
२	आलु	"				
३	च्याङ्ग्रा	"				
४	सुन्तला	"				
५	बङ्गुर	"				

कृषि मूलश्चः जीवनम्



प्रगति नपुगका कारणहरु



क्र.सं	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	एकाइ	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	नपुग परिमाण	कारण
१	आहारा व्यवस्थापन कार्यक्रम (साइलेज, UMMB, तथा अन्य)	पटक	१	०	१	कार्य सम्पन्न भैसकेको र भुक्तानी हुने क्रममा रहेको
२	लक्षित जोनमा पशु नश्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	संख्या	४०	१५	२५	
३	जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग	पटक	५	०	५	
४	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार	संख्या	२१	३	१८	कार्य सम्पन्न भै भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको ।
५	प्रांगारिक मलमा अनुदान	मे.टन	११०	५०	६०	केहि छनोट भएका कृषकहरु सम्झौता गर्न नआएको, पुनः सूचना प्रकाशन गर्ने समय नभएको ।

कृषि मूलश्चः जीवनम्



ब्लकको प्रगति विवरण



क्र. सं	बाली/बस्तु को नाम	ब्लकको संख्या	आ व २०८१/८२ को ब्लकको विनियोजन (रु. हजारमा)	२०८१/८२ को ९ महिना अवधिमा भएको खर्च (रु. हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	प्राप्त उपलब्धिहरु
	चालु आ.व. मा मुस्ताङ तथा म्याग्दी जिल्लामा कुनै पनि ब्लक सञ्चालनमा नरहेको ।					

कृषि मूलश्चः जीवनम्



पकेटको प्रगति विवरण (म्याग्दी)

क्र. सं.	बाली/बस्तु को नाम	पकेटको संख्या निरन्तरता	आ व २०८१/८२ को पकेटको विनियोजन (रु. हजारमा)	२०८१/८२ को ९ महिना अवधिमा भएको खर्च (रु. हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	प्राप्त उपलब्धिहरु
१	किवी	१	१२००	०	०	सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको
२	केरा	१	१२००	०	०	
३	सुन्तला	१	१२००	०	०	
४	तरकारी	१	१२००	०	०	
	जम्मा	४	४८००			

कृषि मूलश्चः जीवनम्



पकेटको प्रगति विवरण (मुस्ताङ)



क्र. सं	बाली/बस्तु को नाम	पकेटको संख्या नयाँ	आ व २०८१/८२ को पकेटको विनियोजन (रु.हजारमा)	२०८१/८२ को ९ महिना अवधिमा भएको खर्च (रु.हजारमा)	खर्चको प्रतिशत	प्राप्त उपलब्धीहरु
१	स्याउ/ओखर	२	२४००	०	०	सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको
२	च्याङ्ग्रा	१	१५००	०	०	
	जम्मा	३	३९००	०	०	

कृषि मूलश्चः जीवनम्



बेरुजु फछ्यौट प्रगति विवरण



आ. व. २०८०/८१ सम्मको				आ. व. २०८१/८२ को प्रगति				सम्परीक्षणको लागि पेश भएको		नगद असुल	
नियमित गर्नु पर्ने रकम रु	असुल गर्नु पर्ने रकम रु	पेशकी रकम रु	जम्मा बेरुजु रकम रु	नियमित गरेको रकम रु	असुल गरेको रकम रु	पेशकी रकम रु	जम्मा रु	विवरण	रकम रु	विवरण	रकम
मिति २०७९/०९/२२ मा जम्मा रु. ५७०१२०.०० बराबरको बेरुजु फछ्यौटको लागि PMU मा बुझाइएको। हाल फछ्यौट गर्नुपर्ने कुनै पनि बेरुजु नभएको ।											

कृषि मूलश्चः जीवनम्



आ.व. २०८१/८२ मा परिचालित कृषि इन्टर्नको विवरण



क्र. सं.	प.का.ए.	नाम	अनुसन्धानको विषय	शैक्षिक संस्था	कैफियत
१	मुस्ताङ	सुबास थारु	Feasibility study on post harvest management and processing practices on mandarin in myagdi district	CNRM, Marin Sindhuli	सुन्तला जोन
२	मुस्ताङ	अवसर सुबेदी	Value chain analysis of potato in Myagdi district, Nepal	AFU, Rampur chitwan	आलु जोन म्याग्दी
३	मुस्ताङ	लिला भुसाल	Identification of existing market structures and their roles in value addition of Mandarin in Myagdi, Nepal	CNRM, khajura Banke	सुन्तला जोन
४	मुस्ताङ	स्मृती अछामी	ADOPTION OF MODERN PRACTICES AND FACTORS DETERMINING IT IN POTATO FARMING: A CASE OF POTATO FARMERS IN MYAGDI, NEPAL.	CNRM, Tikapur, Kailali	आलु जोन म्याग्दी
५	मुस्ताङ	शुभेच्छा भट्ट	Incidence and severity of major insect pest and their management practices adopted in mandarin orchard in Myagdi Nepal.	NPI, chitwan	सुन्तला जोन
६	मुस्ताङ	सर्मिस्था खनाल	Status of management practices against potato tuber moth among potato growers in myagdi district	NPI, chitwan	आलु जोन म्याग्दी
७	मुस्ताङ	प्रशुना खनाल	Cultivars preference and associated challenges in apple cultivation; a case study in mustang district.	AFU, Rampur chitwan	स्याउ जोन
८	मुस्ताङ	गंगा बोहोरा	Effect of organic and inorganic fertilizers on growth and yield of potato (solanum tuberosum L.) in mustang district.	CNRM,Rolpa	आलु जोन मुस्ताङ
९	मुस्ताङ	देविका पौडेल	Effect of different mulching on yield and growth of potato (solanum tuberosum L.).	CNRM,Puranchaur	आलु जोन मुस्ताङ
१०	मुस्ताङ	राजकुमार अधिकारी	Post harvest losses in supply chain in apple.	CNRM,Pakhribas	स्याउ जोन



आ.व. २०८१/८२ मा परिचालित कृषि इन्टर्नको विवरण

क्र.सं.	कार्यालय	नाम	अनुसन्धानको विषय	शैक्षिक संस्था
१	कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दी	प्रेरणा गुरूङ	EFFECT OF RHIZOBIUM INNOCULATION ON GROWTH AND YIELD OF DIFFERENT VARIETIES OF FRENCH BEANS (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.) AT SINGHA OF MYAGDI	CNRM, Kailali
२	कृषि ज्ञान केन्द्र, मुस्ताङ	सुनिल रावत	Effectiveness of government subsidy among apple growers in mustang, Nepal	Bright madhey pashchim, AFU
३	शितोष्ण वागबानी बिकास केन्द्र, मुस्ताङ	पुजा सुबेदी	EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF PLANT GROWTH HORMONES (BAP AND IBA) ON SHOOT PROLIFERAATION AND ROOTING OF INTERNODE EX-PLANTS OF NE PLUS ULTRA VARIETY OF ALMOND (<i>Prunus amygdalus</i>) IN MARPHA, MUSTANG	AFU, Rampur
४	शितोष्ण वागबानी बिकास केन्द्र, मुस्ताङ	अर्पना खनाल	EFFECT OF CYTOKININ TYPE (BAP AND KINETIN) AND THEIR CONCENTRATION ON SHOOT PROLIFERATION AND ROOTING OF INTERNODE EXPLANTS FROM NE PLUS ULTRA VARIETY OF ALMOND (<i>Prunus amygdalus</i>) CULTURES IN MS MEDIUM AT MARPHA, MUSTANG	CNRM, Mahottari

कृषि मूलश्चः जीवनम्



जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	वरिष्ठ कृषि अधिकृत, रा. प. द्वि. प्रा. (स्थायी)	१	१	०	
२	कृषि अधिकृत रा.प.तृ.प्रा. (स्थायी/करार)	२	१	१	
३	पशु विकास अधिकृत रा.प.तृ.प्रा. (स्थायी/करार)	१	०	१	
४	प्राविधिक सहायक (स्थायी)	१	०	१	
५	नायव प्राविधिक सहायक कृषि (स्थायी/करार)	४	३	१	पदपूर्ति मध्ये २ करार सेवा, १ स्थायी
६	रा.प.अनं.द्वि.प्र. (स.ले.पा.) (स्थायी)	१	०	१	
७	रा.प.अनं.द्वि.प्र. (खरिदार) (स्थायी)	१	०	१	
८	नायव पशु सेवा प्राविधिक (स्थायी/करार)	४	३	१	करार सेवा
९	ह.स.चा. (स्थायी/करार)	१	१	०	करार सेवा
१०	का.स. (स्थायी/करार)	३	३	०	करार सेवा
जम्मा		१९	१२	७	

कृषि मूलश्च: जीवनम्



भौतिक पुर्वाधारहरु तथा जिन्सी विवरण



क्र.सं.	पुर्वाधार	संख्या	हालको अवस्था	कैफियत
१	भवन	३	संचालनमा रहेको	क्वाटर मर्मत गर्नु पर्ने
२	गाडी	१	संचालनमा रहेको	पुरानो भएकोले बारम्बार मर्मत गर्नु पर्ने
३	मोटर साइकल	५	संचालनमा रहेको	३ वटाको धेरै मर्मत गरेर चलाउनु पर्ने
४	कम्प्युटर	९	५ वटा संचालनमा रहेको	४ वटा संचालनमा नरहेको, लिलामी बिक्री गर्नु पर्ने
५	ल्यापटप	१०	६ वटा संचालनमा रहेको	४ वटा संचालनमा नरहेको, लिलामी बिक्री गर्नु पर्ने
६	प्रिन्टर	८	६ वटा संचालनमा रहेको	२ वटा संचालनमा नरहेको, लिलामी बिक्री गर्नु पर्ने
७	प्रोजेक्टर	२	१ वटा संचालनमा रहेको	१ वटा नरहेको
८	टेलिभिजन	३	२ वटा संचालनमा रहेको	१ वटा मर्मत पनि हुन नसक्ने लिलामी बिक्री गर्नु पर्ने
९	सोलार सेट	३	२ वटा संचालनमा रहेको	१ वटा संचालनमा नरहेको, मर्मत पनि हुन नसक्ने / लिलामी बिक्री गर्नु पर्ने

कृषि मूलश्चः जीवनम्



परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

समस्याको किसिम	कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
नीतिगत	एउटै भेक र समूहका कृषकलाई वितरण गरिने अनुदानमा तहगत तथा निकायगत फरकपन एवम् दोहोरोपन उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा अनुदान प्रतिशत फरक रहेको।	डुप्लिकेशन नहुने गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने कोशिस गरिएको।
प्राविधिक	जनशक्ति अभाव (प.वि.अ. र प्रा.स. शुरु देखि नै रिक्त तथा लेखा र प्रशासनका कर्मचारी रिक्त रहेका। कृषि अधिकृत पद पनि रिक्त रहेको ।	उपलब्ध करारका प्राविधिकलाई जिन्सी तथा प्रशासनको जिम्मेवारी दिईएको। उपलब्ध जनशक्ति बाट जिम्मेवारी बाँडफाड गरि कार्यक्रम संचालन गरिएको।
व्यवस्थापकीय	फराकिलो कार्यक्षेत्र भौगोलिक बिकटताले गर्दा मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत र बाग्लुङ आवतजावत गर्न कठिनाई हुने तथा कृषि र पशुसेवाका फरक फरक ६ वटा जोनहरूको अनुगमन तथा व्यवस्थापनमा कठिनाई उपलब्ध सवारी साधन पुरानो तथा बिग्रिरहने।	बस, ट्याक्सी तथा भाडा गाडी रिजर्व गरी फिल्ड अनुगमन गर्ने गरेको।



परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू



MDAC मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानको लागि प्रस्तावित सुझावहरू
मुस्ताङका स्याउ कृषकहरूबाट उच्च घनत्व स्याउको विरुवाको माग अत्याधिक रहेको, उक्त स्याउको उत्पादन, उत्पादकत्व, बजार मुल्य पनि राम्रो रहेको तर केहि बर्षदेखि विरुवा आयातमा समस्या रहेको।	आयात भएका विरुवाको गुणस्तर र जात डकुमेन्टमा उल्लेख भएअनुसारकै हो भनि प्रमाणीत गर्न स्याउ जोनलाइ विज्ञ प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनुपर्ने ।
भौगोलिकता अनुसार सुन्तला, आलु तथा स्याउ उपयुक्त भण्डारण प्रविधिको सिफारिश	मुस्ताङ तथा म्याग्दीको हावापानीमा दीगो, नाफामुलक एवम् पर्यावरणमैत्री हुने गरी सुन्तला, आलु तथा स्याउ को उपयुक्त भण्डारण प्रविधि (Zero Energy/Cellar/Conventional Cold Store)को अध्ययन एवम् सिफारिश गरिनुपर्ने

कृषि मूलश्चः जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक



स्याउको पोष्टहार्भेष्ट भण्डारण, प्रशोधन र विविधीकरणले आम्दानीमा झण्डै शतप्रतिशत वृद्धी गराएको छ ।



Mustang Marpha Brandy

Rs999.00 NPR* · Brand: Efarm.live

[Visit](#)



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक

कार्यक्रमले सुन्तलाको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा पनि वृद्धी गराएको छ ।





मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक

स्याउको प्याकेजिङ लेवलिङ तथा पोष्टहार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम
अन्तरगत 20 के. जी. क्षमताका 13000 कार्टुन वितरण



कृषि मूलश्चः जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक

५०% अनुदानमा प्रांगारिक मल वितरण कार्यक्रम
(म्याग्दी)



कृषि मूलश्च: जीवनम्



मुख्य कार्यक्रमहरुको झलक

५०% अनुदानमा कृषि यन्त्र/उपकरण वितरण कार्यक्रम



कृषि मूलशः जीवनम्



Zero Energy/Low Energy/Cellar Cold Storage विस्तार गरिंदै



आर्को सालको लागि



कृषि मूलश्र्चः जावनम्





Why Zero Energy/Low Cost Cold Storage/Cellar Store ?




1. इनर्जी वचत हुने । किफायती हुने (Energy Efficiency & Cost Savings): Requires little to no electricity, lower initial cost.
2. दीगो र पर्यावरणमैत्री (Sustainability & Environmental Benefits): Reduces carbon footprint/eco-friendly
3. राम्रोसँग संरक्षित हुने (Better Preservation): Natural conditions help preserve taste and nutritional value.
4. सामान्य कृषकले पनि बनाउन र मेन्टेन गर्न सक्ने
5. विविध डीजाइनमा बनाउन सकिने र धेरै थरीका खाद्य सामग्री संरक्षणमा उपयोगी (Versatile Applications): for storing root vegetables, fruits, dairy products, wine, and even some meats. Customizable designs for different climates and needs (Mostly effective in Dry Season)



फोटो श्रोत: हेर्ने कथा



कृषक: यसरी राखेको ४ महिना भयो अरु २ महिना राख्न सकिन्छ ।





लोमन्थाङका कृषकहरुले जिरो इनर्जी स्टोरेजमा ६ महिनाका लागि आलु भण्डारण गर्दै



- जमिनवाट अढाइ फिट खनेर राख्नुपर्ने । अन्यथा धेरै चिसो भएर आइस फरमेसन हुने ।



कृषि मूलश्चः जीवनम्



लोमन्थाङका कृषकहरुले जिरो इनर्जी स्टोरेजमा ६ महिनाका लागि आलु भण्डारण गर्दै



- जमिनवाट अढाइ फिट खनेर राख्नुपर्ने । सतहको नजिक भएमा धेरै चिसो भएर आइस फरमेसन हुने ।





सुन्तलाको भण्डारण



सकियो नेपाली सुन्तला, आउन थाल्यो भारतबाट



सेतोपाटी संवाददाता
काठमाडौं, फागुन २५

41
Shares



सिजन सकिएसँगै नेपाली सुन्तला आउन छाडेको हो। बजारमा नेपाली सुन्तला सकिन थालेसँगै भारतीय सुन्तला आउन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

फलफूल व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाली सुन्तला असोज-कात्तिकदेखि माघ अन्तिमसम्म आउँछ। त्यसपछि भने भारतीय सुन्तला बढी मात्रामा भित्रिन थाल्छन्।



त्यसयता पनि थोरै मात्रामा भारतीय सुन्तला आउने गरेको छ।



हाको बचतको
सम्मान र
सही लगाणी

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार भारतीय सुन्तलाको मूल्य प्रतिथोक एक सय २० देखि एक सय ४० रूपैयाँ छ।

म्

[होमपेज](#)[समाचार](#)[बिजनेस](#)[जीवनशैली](#)[मनोरञ्जन](#)[विचार](#)[खेलकुद](#)[अन्य](#)[पात्रो](#)[सेयर मार्केट](#)

२१ चैत २०८१, बिहीबार



0

COMMENTS

648

SHARES



सदाबहार पाइने स्याउ किन सधैं महँगो ?



अझै पनि उत्पादित स्याउ सडकका कारण बजारसम्म ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यसले पनि स्वदेशी स्याउको मूल्य महँगो पर्न गएको हो । स्याउ बाह्रमास खान पाइन्छ । स्याउ खपत गर्ने उपभोक्ता हुँदा पनि देशमा नै उत्पादन भएको स्याउ चार महिनाभन्दा बढी खान नपाइने अवस्था छ । विदेशबाट आयात भएको स्याउले नेपाली माग धानिरहेको अवस्थामा उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर खान बाध्य छन् ।

कृषि मूलशः जीवनम्



गण्डकी प्रदेशमा शरूमा मनादबाट रच्च



onlinekhabar

१४ माघ २०८१, सोमबार



होमपेज समाचार बिजनेस जीवनीयेली मनोरंजन विचार खेलकुद अन्य



पात्रो



सेयर मार्केट्स



स्वास्थ्य

EN



तेहथुम



एसपी बडुवा



अछाम



'यात्री' स्कुटर



पूर्णबहादुरको सारंगी



कुमार रमेल

Search Keywords



Trending..

Mailing Khola Ja...

MKJC 593.90

-1.51% -9.10

Janaki Finance

JFL 466.20

+9.98% +42.30

Saptakoshi Devel...

SAPDBL 1,460.00

-8.48% -135.00

Narayani Develo...

NABBC 1,218.00

+2.96% +35.00

Chhyangdi Hydr...

CHL 457.00

-1.51% -7.00

View Stock Live

Market Closed



0

COMMENTS

448

Shares

सुन्तला खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि रोकियो बसाइँसराइ, फेरियो गाउँको मुहार

सुन्तला खेती विस्तार, रोगकीराको उपचार, औजार उपकरण खरिद र सिँचाइ विस्तारमा बाली संरक्षण विभाग पोखरा, कृषि ज्ञान केन्द्र, सुन्तला जोन र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट भएको सहयोगले सुन्तलाको व्यावसायिकखेतीमा हौसला थपेको समूहका अध्यक्ष पाइजाले जानकारी दिए । जिल्लामा यसवर्ष ३३ करोड ४६ लाख रुपैयाँको सुन्तला बिक्री भइसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख सञ्जीव बाँस्तोलाले जानकारी दिए । खेतीयोग्य जमिन सबैमा सुन्तला रोप्ने अभियान चलेको दोसल्ले व्यावसायिक सुन्तलाजात किसान समूहले जनाएको छ । दोसल्लेमा विगत करिब १३ वर्षदेखि सुन्तला खेती हुँदै आएको छ । सुन्तलाबाट राम्रो नगद आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका किसान परम्परागत अन्नबाली लगाउन छाडेर सुन्तला खेती विस्तारमा जुटेको स्थानीय मायादेवी गर्बुजाले जानकारी दिइन् ।

कृषि मूलश्वः जीवनम्



onlinekhabar

१३ माघ २०८१, आइतबार

जरबाट सुरक्षा

होमपेज समाचार बिजनेस जीवनशैली मनोरंजन विचार खेलकुद अन्य

पाठो

सेयर मार्केट्स

स्वास्थ्य

EN

📈

👤

☰



अखिल खतिवडा



डा. भुवनराज गिरी



मायाकुमारी



नो केवलकार समूह



संस्मरण



मतगणना

Search Keywords

🔍

Trending...

Union Hydropow...

UNHPL 328.40

+1.99% +8.40 ↗

Himalayan Powe...

HPPL 523.00

+1.16% +6.00 ↗

Pokhara Finance

PFL 370.00

-1.60% -6.00 ↘

Samudayik Lagh...

SLBSL 2,202.00

+0.19% +4.10 ↗

Dibyashwori Hyd...

DHPL 315.90

+1.90% +5.90 ↗

View Stock Live

● Market Open



0

COMMENTS

41

Shares



रासस

🕒 २०८१ माघ १३ गते ८:०४

म्याग्दीमा ३३ करोड ४६ लाखको सुन्तला बिक्री

१३ माघ, बेनी (म्याग्दी) । जिल्लामा यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन बृद्धि हुँदा किसानले राम्रो आम्दानी गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाका अनुसार सुन्तला पकेट क्षेत्रबाट बिक्री भएको सुन्तलाको विवरणअनुसार जिल्लामा रु ३३ करोड ४६ लाखको सुन्तला बिक्री भइसकेको छ ।

उनका अनुसार, कार्यालयले कृषि कटिङ विधिबाट सुन्तला उत्पादनको अध्ययन गरेको थियो । यस वर्ष जिल्लाका छवटै स्थानीय तहमा चार हजार ७८१ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत वर्ष तीन हजार ६ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो भने सुन्तला बिक्रीबाट रु २४ करोड भित्रिएको थियो । जिल्लामा आठ सय २० हेक्टर जमिनमा सुन्तलाखेती हुँदै आएकोमा चार सय २५ हेक्टर जमिनको सुन्तलाका बोटले मात्रै फल दिने गर्छ । बेनी नगरपालिका-३ र ४ नम्बर वडाबाट मात्र रु छ करोड बढीको सुन्तला बिक्री भएको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाका अधिकांश ठाउँका सुन्तला बोटबाटै बिक्री भइसकेको छ । अहिले बेनी नगरपालिकाको मरेक, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोसल्लेलगायत ठाउँमा धमाधम सुन्तला टिप्रे काम भइरहेको छ ।

कृषि मूलश्वः जीवनम्





बिहीबार, १५ फागुन २०८१

रातोपाटी
सबैको, सबैभन्दा राम्रो

Games युनिकोड मिति रूप

समाचार एक्सक्लुसिभ प्रदेश अर्थतन्त्र विचार स्वास्थ्य मनोरञ्जन खेलकुद शिक्षा स्पेसल अन्य पात्रो रेडियो ग्लोबल

महाशिवरात्रि आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी क्रिकेट मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रचण्ड नेपाल राष्ट्र बैंक अपराध प्रतिनिधिसभा बैठक रुस युकेन युद्ध भूकम्प तराई-मधेश जागरण अभियान

Global IME Bank
ग्लोबल इमे बैंक लि
सबैको लागि बैंक



छिटो, छरितो, भरपर्दो...

९१ वटा कृषि फार्म र सहकारीलाई तीन करोड अनुदान

धन्यवाद

कृषि मूलश्चः जीवनम्



HimalPress · Follow

27 Jan ·

पर्वतको बाँसखर्कबासीले साढे १८ करोडको सुन्तला बेचे ||
HimalPress ||

#himalpress #orange

स्वरोजगार पर्वतको बाँसखर्कबासी,
साढे १८ करोडको सुन्तला उत्पादन



हिमाल प्रेस

395

15 comments 57 shares 16.4K views